

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **389** /UBND-TH

V/v điều chỉnh thời gian thi công
xây dựng công trình Đê kè chống
xói lở bờ biển Tam Quan, huyện
Hoài Nhơn

Bình Định, ngày **03** tháng **02** năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 408/TTr-UBND ngày 21/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1286/SHKĐT-KTN ngày 31/12/2015 về việc điều chỉnh thời gian thi công xây dựng công trình Đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan, huyện Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép Chủ đầu tư (UBND huyện Hoài Nhơn) được điều chỉnh thời gian thi công xây dựng gói thầu xây lắp của công trình Đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan, huyện Hoài Nhơn từ 120 ngày đến 180 ngày như đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng thi công của gói thầu xây lắp đã ký kết, có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ theo thời gian được gia hạn và đảm bảo chất lượng công trình.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./. *Zm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, K1.



Hồ Quốc Dũng