

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP) của tỉnh

Ngày 09/03/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai của tỉnh. Tham dự gồm các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị tư vấn, giám sát, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe Giám Đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện Dự án VLAP trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc triển khai thực hiện Dự án VLAP tại Bình Định chậm so với cả nước. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND các huyện: Phù Cát, An Lão, Tây Sơn khẩn trương xử lý số hồ sơ còn tồn đọng, đến ngày 31/3/2015 dừng triển khai thực hiện dự án; từ ngày 01/4/2015 tập trung cho công tác giải ngân để hoàn thành kế hoạch kịp thời hạn kết thúc dự án vào 30/6/2015.

2. Sở Tài nguyên và Môi Trường:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan làm rõ nguyên nhân chậm trễ tiến độ tại các địa phương; làm rõ trách nhiệm; đề xuất UBND tỉnh để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành việc tích hợp cơ sở dữ liệu, tổ chức tập huấn, đảm bảo việc vận hành có hiệu quả phần mềm quản lý sau khi kết thúc dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân của dự án.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh nguồn kinh phí vốn đối ứng của dự án.

4. Các nhà thầu thi công: Tập trung nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án để kịp các mốc thời gian nêu trên.

5. Đối với UBND các huyện tham gia dự án: khẩn trương thẩm định và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), tích cực hoàn thành việc giao GCN QSDĐ cho dân; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hướng xử lý đối với những GCN QSDĐ không đủ điều kiện giao cho dân, trình UBND tỉnh. Sau 31/3/2015 hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho công tác quyết toán dự án. Làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến khối lượng công việc không làm kịp thời gian phải để lại, đề xuất hướng xử lý báo cáo UBND tỉnh.

6. Các đơn vị tư vấn giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm phát hiện kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện Dự án để xử lý; kiểm tra giám sát các nhà thầu thi công trong việc khắc phục các tồn tại thiếu sót đã phát hiện để đảm bảo các thiếu sót được khắc phục triệt để.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan biết để tổ chức thực hiện. *thc*

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham dự;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K4.

