

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán**

**Công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ**

**Hạng mục: Hệ thống cấp điện**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UB ngày 29/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Phù Mỹ; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 476/TTr-SYT ngày 13/10/2016 (Có Công văn số 341/SXD-HTKTTĐ ngày 12/10/2016 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán bổ sung kèm theo),

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, hạng mục: Hệ thống cấp điện; với những nội dung chủ yếu sau đây:

**1. Bổ sung dự toán hạng mục: Hệ thống cấp điện:**

**a) Bổ sung khối lượng:**

Bổ sung khối lượng ống nhựa bảo hộ dây dẫn điện ngầm, đường kính 65/50; tổng chiều dài đường ống 958,0m.

**b) Giá trị dự toán bổ sung:**

**147.919.000 đồng**

*(Một trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm mười chín ngàn đồng)*

Trong đó:

- Chi phí xây lắp : 121.930.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án : 2.355.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 5.576.000 đồng
- Chi phí khác : 11.014.000 đồng
- Chi phí dự phòng : 7.044.000 đồng

**2. Tổng giá trị dự toán hạng mục sau khi điều chỉnh: 1.305.955.000 đồng**

*(Một tỷ, ba trăm lẻ năm triệu, chín trăm năm mươi lăm ngàn đồng)*

Cụ thể theo bảng sau:

*Đvt: đồng*

| ST<br>T | Nội dung chi phí      | Giá trị dự toán được<br>duyet tại Quyết định<br>số 2057/QĐ-UBND<br>ngày 16/6/2016 của<br>UBND tỉnh | Giá trị dự<br>toán phê duyệt<br>bổ sung tại<br>Quyết định<br>này | Tổng giá trị dự<br>toán phê duyệt<br>sau khi điều<br>chỉnh, bổ sung |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | Chi phí xây lắp       | 964.706.000                                                                                        | 121.930.000                                                      | 1.086.636.000                                                       |
| 2       | Chi phí quản lý dự án | 18.636.000                                                                                         | 2.355.000                                                        | 20.991.000                                                          |
| 3       | Chi phí tư vấn ĐTXD   | 44.116.000                                                                                         | 5.576.000                                                        | 49.692.000                                                          |
| 4       | Chi phí khác          | 75.433.000                                                                                         | 11.014.000                                                       | 86.447.000                                                          |
| 5       | Chi phí dự phòng      | 55.145.000                                                                                         | 7.044.000                                                        | 62.189.000                                                          |
|         | <b>Tổng cộng</b>      | <b>1.158.036.000</b>                                                                               | <b>147.919.000</b>                                               | <b><u>1.305.955.000</u></b>                                         |

**3. Việc điều chỉnh giá gói thầu:** Giao Chủ đầu tư thực hiện xử lý tình huống theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**4. Các nội dung khác:** Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, hạng mục: Hệ thống cấp điện; Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hệ thống cấp điện, công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.



**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng hạng mục công trình nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K14, K15



**Nguyễn Tuấn Thanh**