

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4152/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 15 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 1
Công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19
(đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012; Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012, Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 và Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A);

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-CTUBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo phân kỳ đầu tư điều chỉnh - giai đoạn 1, các gói thầu: Xây dựng nền đường, công trình thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Km5+040 – Km15+441; Xây dựng nền đường, công trình thoát nước đoạn từ cảng Quy Nhơn đến Nút giao Đồng Đa (Km0+00 – Km2+00); xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km2+00 – Km5+460 thuộc, công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL1A);

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo phân kỳ điều chỉnh giai đoạn 1, Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 01: Nút giao thông cầu Thị Nại (Km0+040 – Km5+460); Tư vấn KĐ chất lượng hạng mục Nền đường và công trình thoát nước (đoạn Km5+460 – Km15+441), thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL1A);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 452/BC-SKHĐT ngày 12/12/2014 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2798/TTr-SGTVT ngày 01/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 1, thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A), với nội dung chính như sau:

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (Nghìn đồng)
01	Chi phí QLDA	Ban QLDA CTGT Bình Định	16.910.251
02	Lập HSMT; lựa chọn nhà thầu từ Nút giao thông cầu Thị Nại và cầu 15		28.000
03	Lệ phí thẩm định Dự án ĐTXD; thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của DADT	Sở Kế hoạch và Đầu tư	540.293
04	Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thẩm định TKBVTC- DT gói thầu số 01, số 02, Cầu 15. Chi phí Hội đồng Tư vấn và một số chi phí khác	Sở Giao thông vận tải	2.840.360
05	Chi phí dự phòng	-	238.040.734
06	Chi phí đền bù, GPMB, hỗ trợ tái định cư, đo vẽ bản đồ địa chính, lập Quy hoạch, thiết kế Khu Tái định cư và Hội đồng GPMB, thẩm tra...)	Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh	278.681.784
Tổng cộng giá trị thực hiện: 537.013.422.000 đồng.			

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
01	Tư vấn Khảo sát, lập TKBVTC-DT đoạn Km16+800 Km17+418,6 và Cầu 15	1.520.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn - 02 túi hồ sơ	Quý I/2015	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
02	Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT Hệ thống điện chiếu sáng+cây xanh đoạn Km0- Km17+418,6	1.497.730	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn - 02 túi hồ sơ	Quý I/2015	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
03	Tư vấn thẩm tra TKBVTC - DT đoạn Km16+800 – Km17+418,6 và cầu 15	42.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2015	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
04	Tư vấn thẩm tra TK-DT hệ thống điện chiếu sáng+ cây xanh đoạn Km0- Km17+418,6	52.052	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I+II /2015	Hợp đồng trọn gói	25 ngày

05	Tư vấn giám sát xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km2+00 – Km5+460	87.150	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I+II/2015	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
06	Tư vấn giám sát xây dựng nền đường, CTTN đoạn Km16+800 – Km17+418,6 và cầu 15	445.414	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I+II/2015		
07	Tư vấn giám sát xây dựng nền, mặt đường, CTTN đoạn Km0 – Km5+460	4.716.821	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn - 02 túi hồ sơ	Quý I+II/2015		
08	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ đoạn Km13+725 – Km17+418,6	18.915	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2014	Theo đơn giá cố định	01 tháng
09	Giám sát xây dựng cọc GPMB, cọc MLG đoạn Km0 - Km5+040 và Km15+441–Km17+418,6	5.131	Ngân sách nhà nước	Tự thực hiện		Quý IV/2014	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian thi công
10	Kiểm định chất lượng công trình đoạn Km0 – Km5+460 và Km15+441 – Km17+418,6	1.007.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01giai đoạn - 02 túi hồ sơ	Quý I+II/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	Theo thời gian thi công
11	Tư vấn lập HSMT mời thầu xây lắp đoạn Km16+800–Km17+418,6	19.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I+II/2015	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
01	Pa nô giới thiệu thiết kế xây dựng Nút giao Đồng Đa - Hoa Lư	80.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2014	Hợp đồng trọn gói	25 ngày
Mua sắm hàng hóa								
01	Bảo hiểm công trình Gói thầu Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh đoạn Km2+00 – Km5+460	48.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I+II/2015	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
02	Bảo hiểm công trình xây dựng Gói thầu nền đường, CTTN đoạn Km16+800 – Km17+418,6 và cầu 15	403.580	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I+II/2015		
03	Bảo hiểm công trình xây dựng: nền, mặt đường, CTTN đoạn Km0 – Km5+460	4.517.172	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	Quý I+II/2015		

Xây lắp								
01	Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn Km13+725 – Km17+418,6	556.814	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2014 - Quý I/2015	Hợp đồng trọn gói	25 ngày
02	Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh đoạn Km2+00 – Km5+460	15.000.000 (Trong đó dự phòng: 150.000.000 đồng)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	Quý I+II/2015	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
03	Xây dựng cọc GPMB, cọc MLG đoạn Km0 - Km5+040 và Km15+441 – Km17+418,6	994.518	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2014 - Quý I/2015	Theo đơn giá cố định	02 tháng
04	Gói thầu xây dựng nền đường, CTTN đoạn Km0+0 – Km5+040; Mặt đường đoạn Km2 – Km5+460	913.957.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2014 - Quý I/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
05	Gói thầu xây dựng nền đường, CTTN Km16+800 – Km17+418,6 và cầu 15	85.933.241	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I+II/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	10 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 1.030.901.538.000 đồng. (Một nghìn không trăm ba mươi tỷ, chín trăm lẻ một triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng)								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu quy định tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2871/QĐ-CTUBND ngày 04/10/2013 và Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu VT, k7, K19 (M.12b).



Hồ Quốc Dũng