

Số: 4328/UBND-TH
V/v triển khai thi công dự án mở
rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh

Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn;
- Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Ngày 10/9/2015, Lãnh đạo UBND tỉnh cùng Sở Giao thông vận tải đi kiểm tra thực tế tại hiện trường trên một số đoạn thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh, đã phát hiện một số bất cập: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và địa phương chưa hoàn toàn thống nhất về số liệu vướng mắc tồn tại và kế hoạch phối hợp giải quyết vướng mắc; một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ công trình, vật kiến trúc; xuất hiện tình trạng một số hộ dân có hành vi tái lấn chiếm, xây dựng các công trình trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ (phần đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng), điển hình trên địa bàn xã Mỹ Lộc, thị trấn Bình Dương, tuyến tránh thuộc gói thầu số 9 huyện Phù Mỹ. Tiếp theo Công văn số 4102/UBND-TH ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã có liên quan dự án:

- Khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư và Đơn vị thi công để thống nhất phương án hỗ trợ, bảo vệ thi công theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 Công văn số 4102/UBND-TH ngày 27/8/2015, phải đảm bảo thi công xây dựng công trình hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/9/2015.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng một số trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ giao trả mặt bằng, hoàn thành trước ngày 15/9/2015. Riêng UBND huyện Phù Mỹ phải kiên quyết xử lý một số trường hợp ở đoạn tuyến tránh.

- Chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp tái lấn chiếm, xây dựng các công trình trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ.


2. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị triển khai thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải (đặc biệt gói thầu số 9 thuộc tuyến tránh Phù Mỹ) và tích cực phối hợp với UBND các huyện, thị xã có liên quan dự án giải quyết các vướng mắc còn tồn tại.

3. Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra hiện trường dọc tuyến Quốc lộ 1, phát hiện các bất cập trong quá trình triển khai thi công, để kịp thời có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, trường hợp có vướng mắc vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. / *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- PVP: CN, NN, TD;
- Lưu: VT, K7.



Ngô Đông Hải