

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 4475/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Dự án: Cầu Lê Thanh Nghị, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định và phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình Cầu Lê Thanh Nghị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 376/TTr-UBND ngày 29/11/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2767/SGTVT-GT ngày 23/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Cầu Lê Thanh Nghị, TP. Quy Nhơn, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh một số hạng mục cho phù hợp với thực tế thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan công trình. Bổ sung các khối lượng phát sinh trong hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh đường đầu cầu (phía đường Lê Thanh Nghị) từ mái taluy đắp thành tường chắn đứng BTCT. Cắt giảm không xây dựng phần tứ nón mố M1



theo thiết kế ban đầu.

- Điều chỉnh khối lượng đắp đường đầu cầu phía Nguyễn Trọng Trì (đoạn qua hồ tôm) từ đất cấp phối đôi sang cát hạt thô.
- Thay đổi biện pháp thi công chân khay mô M2 và cửa xả số 1.
- Bổ sung đoạn kè nối từ phía hạ lưu mô M1 đến giáp kè sông Hà Thanh hiện trạng. Lan can kè bằng thép ống tráng kẽm.
- Bổ sung khối lượng cốt thép, thép tấm và tường tai hai bên mô cầu.
- Điện chiếu sáng: Chuyển sang dùng đèn led chiếu sáng thay cho đèn cao áp để tiết kiệm điện năng.

2. Giải pháp kỹ thuật thiết kế BVTC phần điều chỉnh, bổ sung

- Kết cấu kè nối từ phía hạ lưu mô M1 đến giáp kè sông Hà Thanh:
 - + Chân kè bằng cọc BTCT ly tâm D60 (H10) ; L=3m;
 - + Mái kè bằng tấm lát âm dương BT M200 đá 1x2;
 - + Giằng dọc và giằng ngang mái BTCT M250 đá 1x2;
 - + Trụ lan can bằng gang, lan can bằng thép ống tráng kẽm và có hoa văn.
- Kết cấu tường chắn:
 - + Móng tường BTCT 20Mpa đá 2x4;
 - + Thân tường BTCT 25Mpa đá 2x4.

3. Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung: 37.434.083.000 đồng

(Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, không trăm tám mươi ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 Đồng

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của CT UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Giá trị sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	29.154.488	2.629.271	31.783.759
2	Phi phí QLDA	466.479	42.403	508.882
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1559.559	80.456	1.640.015
4	Chi phí khác	354.651	28.437	383.088
5	Chi phí GPMB	2.992.234		2.992.234
6	Chi phí dự phòng	2.906.672	-2.780.567	126.105
Tổng cộng		37.434.083	0	37.434.083

8. Nguồn vốn thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án.

9. Thời gian thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung: 75 ngày.

10. Tổ chức thực hiện: Theo Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu.

11. Các nội dung khác: thực hiện theo quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

