

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4603** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **15** tháng 10 năm 2014

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1109/SKHĐT-TH ngày 09/10/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460 – Km15+441, thuộc dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 22186/SGTVT-GT ngày 03/9/2014; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460 – Km15+441, thuộc dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), đáp ứng yêu cầu đến 30/9/2015 cơ bản thông tuyến để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


2. Giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460 – Km15+441, thuộc dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) và triển khai các bước tiếp theo của quá trình đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm lựa chọn phương án kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 1; tổ chức đàm phán thống nhất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc (nhà thầu thi công), đưa các điều khoản cam kết có điều kiện vào phụ lục hợp đồng đối với phần khối lượng công việc và tiến độ thực hiện do điều chỉnh, bổ sung thiết kế nêu trên.

3. Kinh phí tăng thêm do việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nêu trên được lấy từ nguồn dự phòng chi của công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. *ql*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PCT Ngô Đông Hải;
- Cty CP Tập đoàn Phúc Lộc;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K4, K7, K19 (M.14b). *ph*



Ngô Đông Hải