

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4678/UBND-KTN**

Bình Định, ngày 28 tháng 9 năm 2015

V/v triển khai thực hiện dự án
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D,
đoạn qua thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện Thông báo số 205/TB-BGTVT ngày 18/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn qua thành phố Quy Nhơn. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, nhằm chỉnh trang đô thị và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn ngã ba Phú Tài – ngã 5 Long Vân để nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo trên.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn từ Long Vân đến Bến xe liên tỉnh với quy mô mặt cắt ngang 40m (kết hợp cả 2 giai đoạn), trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo thi công theo phương án hoàn chỉnh đảm bảo tiến độ đề ra. Lưu ý, đối với đoạn tuyến từ ngã 5 Tây Sơn – Nguyễn Thái Học đến chân đèo Quy Hòa, quy mô mặt cắt ngang thực hiện theo Văn bản số 5649/UBND-KTN ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh.


3. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tham Bê tông nhựa đoạn từ Bến xe khách đến giao đường Hoàng Văn Thụ và đoạn từ cây xăng số 4 đến kho xăng dầu, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn từ Long Vân đến Bến xe liên tỉnh, hoàn thành trước 15/10/2015, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1567-TB/TU ngày 22/9/2015.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TNMT;
- UBND TP. Quy Nhơn;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K7, K14, K19.(M.16b) *lvh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng