

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4775~~ 4775/UBND-KT

Bình Định, ngày ~~24~~ 24 tháng 10 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án cầu Lê Thanh Nghị, thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 973/SKHĐT-KTN ngày 20/10/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án cầu Lê Thanh Nghị, thành phố Quy Nhơn và đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 322/TTr-UBND ngày 10/10/2016; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án cầu Lê Thanh Nghị, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Quy Nhơn tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh đường đầu cầu (phía Đống Đa) từ mái Taluy đắp bằng đất thành tường đứng Bê tông cốt thép.

- Thay khối lượng đắp đất cấp phối đôi bị ngập trong nước của đường đầu cầu phía Nguyễn Trọng Trì (đoạn qua hồ tôm) bằng cát hạt thô.

- Thay đổi biện pháp thi công của chân khay mố M2 và cửa xả số 1 từ đào trần kết hợp vòng vây sang đóng cừ Lasen để phù hợp với điều kiện thi công thực tế.

- Bổ sung đoạn nối kè từ phía hạ lưu mố M1 đến giáp kè sông hiện trạng thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đất dự trữ DT01 để bảo vệ an toàn kè hiện hữu và đất cây xanh trong mùa mưa lũ.

- Bổ sung tường hai bên mố cầu.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng kinh phí dự phòng của dự án nêu trên và đảm bảo không được vượt tổng dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời ngân sách UBND thành phố Quy Nhơn tự cân đối phần kinh phí này.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *PC*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.9b) *PC*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Phan Cao Thắng