

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4807**/UBND-TH

Bình Định, ngày **20** tháng 11 năm 2013

V/v quan tâm giải quyết các
vấn đề của Dự án Cấp nước và
Vệ sinh tỉnh Bình Định

Kính gửi: Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC)

Căn cứ Hiệp định cụ thể được ký kết giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 05/12/2008 về Dự án hợp tác “Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định”;

Qua chỉ đạo và theo dõi việc triển khai thực hiện Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định nhận thấy tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình của dự án trong thời gian qua khá chậm và hiện nay Ban QLDA tỉnh đang chờ Cơ quan Phát triển Bỉ sớm xem xét giải quyết một số vấn đề của Dự án để có thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, cụ thể như sau:

1. Ý kiến chấp thuận trước khi giải ngân các gói thầu số **02-XL, 10-XL, 02a-HH** thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát: Ban QLDA tỉnh đã có Văn bản số 87/BQLDA-KT ngày 04/10/2013 đính kèm các hồ sơ và Văn bản số 91/BQLDA ngày 17/10/2013 (lần 2) đề nghị Cơ quan Phát triển Bỉ có ý kiến không phản đối từ nguồn vốn Bỉ trước khi giải ngân các dự án đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến của Cơ quan Phát triển Bỉ về vấn đề này;

2. Ý kiến chấp thuận trước khi giải ngân gói thầu **Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán** công trình Xây dựng Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tây Sơn: Ban QLDA tỉnh đã có Văn bản số 95/BQLDA ngày 31/10/2013 đề nghị Cơ quan Phát triển Bỉ có ý kiến không phản đối từ nguồn vốn Bỉ trước khi giải ngân các dự án đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến của Cơ quan Phát triển Bỉ về vấn đề này;

3. Ý kiến không phản đối Hồ sơ mời thầu các gói thầu **01-XL và 02-XL** thuộc công trình Xây dựng Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tây Sơn: Ban QLDA tỉnh đã có Văn bản số 82/BQLDA ngày 19/9/2013 đề nghị Cơ quan Phát triển Bỉ có ý kiến không phản đối hồ sơ mời thầu gói thầu 01-XL và 02-XL thuộc các công trình Xây dựng Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tây Sơn; sau khi thực hiện theo các đề xuất của Tư vấn Luật ngày 21/10/2013 và ngày 01/11/2013, Ban QLDA tỉnh đã có Văn bản số 97/BQLDA ngày 04/11/2013 và số 98/BQLDA ngày 06/11/2013 về việc thực hiện các đề xuất của Tư vấn Luật đối với các nội dung của HSMT các gói thầu nói trên (bao gồm các hồ sơ giải trình, điều chỉnh và bổ sung) gửi Cơ quan Phát triển Bỉ xem xét và có ý kiến không phản đối nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến của Cơ quan Phát triển Bỉ về vấn đề này;

4. Ý kiến không phản đối Hồ sơ mời thầu các gói thầu **01-XL** thuộc công trình Xây dựng Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Hoài Nhơn: Ban QLDA tỉnh đã có Văn bản số 86/BQLDA ngày 04/10/2013 đề nghị Cơ quan Phát triển Bì có ý kiến không phản hồ sơ mời thầu gói thầu 01-XL thuộc các công trình Xây dựng Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Hoài Nhơn; sau khi thực hiện theo các đề xuất của Tư vấn Luật ngày 21/10/2013, Ban QLDA tỉnh đã có Văn bản số 96/BQLDA ngày 04/11/2013 về việc thực hiện các đề xuất của Tư vấn Luật đối với các nội dung của HSMT các gói thầu nói trên (*bao gồm các hồ sơ giải trình, điều chỉnh và bổ sung*) gửi Cơ quan Phát triển Bì xem xét và có ý kiến không phản đối nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến của Cơ quan Phát triển Bì về vấn đề này;


Theo Hồ sơ kỹ thuật - tài chính (TFF) của dự án, dự án có thời hạn đến 31/7/2014, thời gian còn lại là rất ít. Trong thời gian qua, UBND các huyện Tây Sơn và Hoài Nhơn đã hết sức cố gắng đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, đã trình Kế hoạch đấu thầu và được chính Cơ quan Phát triển Bì có ý kiến không phản đối (ngày 31/7/2013). Tại các quyết định phê duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh Bình Định đã phân định rất rõ nguồn kinh phí đầu tư, trong đó có kinh phí của tỉnh và các huyện cho các công trình này.

Thời gian tới, điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng của dự án, do đó UBND tỉnh Bình Định đề nghị Cơ quan Phát triển Bì sớm giải quyết các đề xuất trên của Ban QLDA tỉnh, đặc biệt là sớm có ý kiến không phản đối các hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện thuận lợi các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng và hoàn thành giải ngân từ nguồn vốn tài trợ trước khi Hiệp định hết hiệu lực.

Kính đề nghị Cơ quan Phát triển Bì sớm quan tâm xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K13.



Hồ Quốc Dũng