


**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **49** /UBND-TH
V/v chậm bàn giao mặt bằng
công trình nâng cấp mở rộng
QL1D (đoạn ngã ba Phú Tài –
ngã ba Long Vân) ảnh hưởng
đến tiến độ và chất lượng

Bình Định, ngày **08** tháng 01 năm 2015



Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.


Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 09/SGTVT-GPMB ngày 05/01/2015 về việc chậm bàn giao mặt bằng công trình nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân) ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng (có sao văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Quy Nhơn tiến hành soát xét từng vấn đề còn tồn đọng là nguyên nhân dẫn đến việc chậm bàn giao mặt bằng công trình nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân) như báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 09/SGTVT-GPMB nêu trên, trên cơ sở thống nhất ý kiến, có văn bản báo cáo giải trình cụ thể các vấn đề còn tồn đọng và đề xuất các giải pháp cho UBND tỉnh trước ngày 12/01/2015.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- PVPNN;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7.



Hồ Quốc Dũng