

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5005/UBND-TH**

Bình Định, ngày **02** tháng **12** năm **2013**

V/v gia hạn thời gian thi công
xây dựng công trình Di dân dân
vùng ngập lũ, triều cường
Huỳnh Giản, huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 28/10/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1155/SKHĐT-KTN ngày 25/11/2013 về việc chủ trương gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản, huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Do công tác triển khai việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình của nhà thầu, UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu: San nền, mặt đường đất cấp phối, hệ thống thoát nước mưa, kè mái thuộc công trình Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản, huyện Tuy Phước đến ngày 31/12/2013 như đề nghị của UBND huyện Tuy Phước nhưng không được điều chỉnh giá trị hợp đồng do biến động giá trong thời gian gia hạn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *zm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PVP NN
- Lưu: VT, KT. *VT*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà