

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5082**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **13** tháng 11 năm 2014

V/v đẩy nhanh tiến độ giải  
phóng mặt bằng Dự án Khu  
du lịch Vinpearl Quy Nhơn

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ);
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Thông báo số 1188-TB/TU ngày 10/11/2014 của Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn; để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm giao đất cho Nhà đầu tư triển khai dự án; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, thống kê phân loại đối với các hộ còn lại của dự án, trên cơ sở đó tổng hợp, hỗ trợ đột xuất, đặc biệt theo chủ trương của tỉnh (tại Văn bản số 5078/UBND-KTN ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh); đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, tổ chức đối thoại và công bố mức hỗ trợ đột xuất, đặc biệt cho các đối tượng trong diện giải tỏa. Thực hiện việc di dời các hộ đến khu tái định cư, giao đất sạch cho Nhà đầu tư chậm nhất đến 30/12/2014.

2. Giao Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, vận động nhân dân thôn Hải Giang, chùa Linh Sơn và các Đình để triển khai di dời và xây dựng chùa, đình tại khu đất công cộng (diện tích 680m<sup>2</sup>) thuộc quy hoạch Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Nam. Thời gian hoàn tất các thủ tục trước ngày 30/11/2014 để triển khai xây dựng chùa mới phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo Công an thành phố Quy Nhơn bố trí tổ công tác thường xuyên bám sát địa phương, để theo dõi, vận động cán bộ, nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, có phương án đề xuất cho UBND thành phố Quy Nhơn đối với các đối tượng có tính chất chây ỳ không thực hiện đúng tiến độ di dời, để xem xét có ý kiến chỉ đạo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng,  
PCT Ngô Đông Hải;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6, K8 (11b). *[Signature]*

