

Số: 514/UBND-TH

Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Về việc tăng cường công
tác quyết toán vốn đầu tư
các dự án hoàn thành sử
dụng vốn Nhà nước

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm gần đây, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định về quyết toán vẫn còn xảy ra ở một số chủ đầu tư như: Không chấp hành thời gian về lập quyết toán vốn đầu tư, không báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; một số cơ quan ở cấp huyện chưa làm tốt chức năng thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành... đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý vốn đầu tư của Nhà nước, dẫn đến tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án và không theo dõi được giá trị tài sản sau đầu tư.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả một số công việc cụ thể như sau:

1. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện nghiêm túc việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2005 nhưng đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, giải trình những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo cơ quan thẩm tra quyết toán để có phương án xử lý dứt điểm. Đối với các dự án hoàn

thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

- Trường hợp dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng có thay đổi chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thì đơn vị kế thừa phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lập báo cáo theo nội dung nêu trên gửi cơ quan cấp trên và cơ quan thẩm tra quyết toán **trước ngày 28/2/2014**.

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các cấp:

- Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và căn cứ vào kế hoạch vốn từ năm 2005 đến nay đối với các công trình đã được bố trí vốn thanh toán dứt điểm, hoàn thành cần tiến hành rà soát, kiểm tra, thống kê danh mục các dự án còn tồn đọng quá hạn chưa quyết toán, có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm **trước ngày 30/6/2014**.

- Sau thời hạn nêu trên, cơ quan thẩm tra quyết toán có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị có dự án vi phạm quy định thời gian và thủ tục lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đó để có hướng xử lý theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; đồng thời đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điểm 4, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ năm 2014 trở đi, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh không giao dự án đầu tư mới cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới theo quy định tại Điểm 5, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thẩm tra quyết toán tại phòng ban, bộ phận trực thuộc có chức năng thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc; có kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán để đảm bảo thực hiện công tác này có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý tồn đọng hồ sơ quyết toán quá hạn đối với các công trình trên địa bàn hoàn thành từ năm 2005 đến nay theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính gửi đến Sở Tài chính **trước ngày 30/07/2014** để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính **trước ngày 15/08/2014**. Tăng cường chỉ đạo xử lý tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành đối với các công trình do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý, thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn; gửi báo cáo kết quả xử lý về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh **trước ngày 30/08/2014**.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết, đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị, gửi báo cáo cho Bộ Tài chính và UBND tỉnh **trong tháng 6 năm 2015**. Trường hợp cần thiết, giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả công tác này.

5. Các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra các cấp:

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán dự án hoàn thành;

thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành vào nội dung kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT;
- Các chủ đầu tư, Ban QLDA;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K17. *anh*



Lê Hữu Lộc