

Số: **5367**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **06** tháng **11** năm **2015**

V/v triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và bố trí tái định cư khu vực nút giao thông Đồng Đa – Hoa Lư, thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn Càng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và bố trí tái định cư đối với khu vực nút giao thông Đồng Đa – Hoa Lư, thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn Càng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương lập phương án và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nút giao thông Đồng Đa – Hoa Lư, trong đó việc tái định cư thực hiện như sau:

+ Các hộ chính bố trí tái định cư tại các khu sau: C5 (đảo 1B, đường số 3): 39 lô; CX4 (đảo 1B, đường số 3): 80 lô; Khu Tái định cư phục vụ dự án khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh: khoảng 120 lô;

+ Các hộ còn lại bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình.

Sau khi thực hiện việc bố trí tái định cư tại khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng tại khu vực nút giao thông Đồng Đa – Hoa Lư (khoảng 120 lô), Ban GPMB tỉnh sẽ hoàn trả lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất một số lô đất tại Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình, để thực hiện bố trí tái định cư Khu B,C thuộc khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương bàn giao các lô đất (khoảng 120 lô), thuộc Khu Tái định cư phục vụ dự án khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để thực hiện việc bố trí tái định cư cho dự án nêu trên.

3. UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương bàn giao mặt bằng khu CX4 (đảo 1B, đường số 3) cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để thực hiện việc bố trí tái định cư cho dự án nêu trên.

4. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3 của Văn bản này; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/11/2015. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. *ql*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở KH&ĐT, XD, TN&MT;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K4, K7, K14, K19.(M.16b) *ql*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng