

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5688** /UBND-VX

Bình Định, ngày **27** tháng 11 năm 2015

V/v đẩy nhanh tiến độ thực
hiện Dự án cấp nước và vệ
sinh dựa vào kết quả đầu ra
(WASHOBA)

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban điều hành Dự án);
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;
- UBND các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước;
- UBND các xã tham gia thực hiện Dự án.

Dự án cấp nước và vệ sinh dựa vào kết quả đầu ra WASHOBA (sau đây gọi tắt là Dự án) được triển khai theo Thỏa thuận thực hiện Dự án viện trợ không hoàn lại được ký kết ngày 29/11/2013 giữa Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ EMW (Nhà Tài trợ) và UBND tỉnh Bình Định. Theo đó, Dự án triển khai vận động, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại 15 xã thuộc các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước để xây dựng 4.250 nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS) từ năm 2014 đến hết năm 2016.

Trong gần 02 năm triển khai thực hiện, các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai Dự án, góp phần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, qua đó góp phần hoàn thành Chương trình Nông thôn mới triển khai tại các huyện nêu trên của tỉnh. Tuy nhiên đến cuối tháng 11/2015, các địa phương tham gia Dự án mới chỉ hoàn thành 2.078/4.250 NTHVS, đạt tỷ lệ 48,9%; riêng năm 2015 tiến độ thực hiện Dự án rất chậm, mới chỉ xây dựng được 644/2.125 NTHVS, đạt tỷ lệ 30,3% so với chỉ tiêu đề ra.

Nguyên nhân là do: UBND các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước và UBND 15 xã thực hiện dự án chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát; Ban quản lý dự án các xã chậm được kiện toàn, củng cố (khi có thay đổi về nhân sự); sự phối hợp chỉ đạo giữa chính quyền, các đoàn thể của xã chưa đồng bộ, nên công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình xây dựng NTHVS chưa được đẩy mạnh, chưa đến từng hộ dân; đồng thời do đối tượng của Dự án là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nên còn có tâm lý e ngại khi vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng NTHVS hoặc không đủ điều kiện kinh tế để trả nợ vay...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của Dự án, bảo đảm thực hiện đúng cam kết với nhà tài trợ, ngày 24/11/2015, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì họp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban điều hành Dự án), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện Dự án; ý kiến của các đơn vị tham dự cuộc họp; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước:

- Tổ chức giao ban hàng quý để chỉ đạo việc triển khai thực hiện Dự án tại địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã tham gia thực hiện Dự án phải cập nhật danh sách người dân là đối tượng được hỗ trợ, tập trung tuyên truyền vận động đến từng người dân để tham gia xây dựng NTHVS, nhằm đạt chỉ tiêu NTHVS được giao cho mỗi xã, mỗi huyện (theo Phụ lục đính kèm Công văn này).

2. UBND các xã tham gia thực hiện Dự án:

- Khẩn trương kiện toàn Ban quản lý dự án cấp xã để tập trung chỉ đạo; kết hợp với phong trào vận động xây dựng nông thôn mới, đưa chỉ tiêu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể và tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt chỉ tiêu được giao.

- Cập nhật, xác định số lượng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn còn lại tại địa phương để đảm bảo việc thực hiện Dự án. Ngay từ đầu năm 2016, các xã lập danh sách cụ thể, ký xác nhận gửi Ngân hàng chính sách xã hội và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

- Cùng cố đội ngũ tuyên truyền viên tại các xã, động viên, khuyến khích các tuyên truyền viên tích cực vận động các hộ gia đình trong diện hưởng lợi của Dự án tham gia xây dựng NTHVS.

3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:

- Tổ chức giao ban các xã thực hiện dự án; lập báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện của từng xã, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, gửi UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

- Đề xuất và chuẩn bị các báo cáo cho việc tổ chức giao ban cấp tỉnh vào cuối mỗi Quý.

- Trực tiếp làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tham gia thực hiện Dự án trong việc hỗ trợ tuyên truyền vận động cho người dân tiếp cận Dự án, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

- Giải ngân nhanh chóng các khoản chi phí thực hiện Dự án theo Thỏa thuận thực hiện Dự án đã được ký kết, theo yêu cầu của Nhà tài trợ.

4. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh:

- Tích cực hướng dẫn các hộ dân trong diện thực hiện Dự án được vay vốn để có kinh phí xây dựng NTHVS.

- Đề xuất cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xem xét, điều chuyển nguồn vốn của tỉnh để bổ sung cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn của 15 xã tham gia Dự án vay thêm vốn xây dựng NTHVS với mức 4 triệu đồng/NTHVS (không tính mức cho vay 6 triệu đồng/NTHVS theo quy định chung của Ngân hàng Chính sách Xã hội). Việc hỗ trợ vốn cho vay bổ sung nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng này có đủ kinh phí xây dựng NTHVS; nhờ đó sẽ đảm bảo số lượng NTHVS mà tỉnh đã cam kết với Nhà tài trợ.

5. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh:

Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, các xã tham gia thực hiện Dự án chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân xây dựng NTHVS để bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cho cộng đồng.

Giao Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban điều hành Dự án) chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giám sát tiến độ thực hiện tại các địa phương; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, Ban điều hành tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Thanh Thắng;
- PVP VX;
- Thành viên Ban ĐHDA tỉnh;
- Lưu: VP, K15. 



Mai Thanh Thắng

Phụ lục:

Bảng tổng hợp chỉ tiêu và kết quả thực hiện dự án Washoba tại các xã
(Kèm theo Công văn số **5688** /UBND-VX ngày **27** tháng 11 năm 2015
của UBND tỉnh Bình Định)

STT	Huyện/xã	Chỉ tiêu thực hiện	Số NVS đã thực hiện		Số NVS phải thực hiện trong thời gian đến
			Năm 2014	Năm 2015	
Huyện Phù Mỹ		1.198	399	222	577
1	Mỹ Thọ	497	159	93	245
2	Mỹ Thành	168	85	44	39
3	Mỹ Lợi	228	64	44	120
4	Mỹ Lộc	140	58	16	66
5	Mỹ Hòa	165	33	25	107
Huyện Tây Sơn		1.465	376	173	916
6	Tây Xuân	231	39	20	172
7	Tây Phú	357	125	69	163
8	Tây Thuận	203	74	44	85
9	Bình Hòa	406	116	28	262
10	Bình Thành	268	22	12	234
Huyện Tuy Phước		1.587	659	249	679
11	Phước Thành	362	97	84	181
12	Phước Hòa	205	79	46	80
13	Phước Thắng	258	76	43	139
14	Phước Thuận	337	104	40	193
15	Phước Hiệp	425	303	36	86
Tổng		4.250	1.434	644	2.172

(Chữ ký)