

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Long Vân - bến xe liên tỉnh) và Tuyến Quốc lộ 19 (cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND huyện Tuy Phước.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Long Vân - bến xe liên tỉnh) và Tuyến Quốc lộ 19 (cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Giao thông vận tải:

+ Chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn Long Vân - bến xe liên tỉnh (*theo nội dung tại Thông báo số 280/TB-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh*), trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

+ Tăng cường chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Long Vân - bến xe liên tỉnh) và Tuyến Quốc lộ 19 (cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1); lưu ý phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong suốt quá trình thi công theo đúng quy định; tập trung sớm thi công hoàn chỉnh mặt đường đoạn từ ngã ba Hoàng Văn Thụ đến ngã ba Võ Liệu, tuyến Quốc lộ 1D, hoàn thành trong tháng 3/2016; các đoạn còn lại đã được GPMB phải tiến hành thi công dứt điểm từng phần.

2. UBND thành phố Quy Nhơn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn GPMB đã được phê duyệt, đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các vị trí còn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tập trung giải quyết dứt điểm các hộ dân chưa giao trả mặt bằng trên địa bàn phường Quang Trung, hộ bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại khu TĐC 4,3ha núi Mồ côi và sớm giải quyết nhu cầu tái định cư của các hộ dân. Tiếp tục thực hiện công tác vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chấp hành việc di dời, giải tỏa theo phương án đã được phê duyệt, các hộ cố tình chây ỳ, không chấp hành thì lập phương án và tiến hành cưỡng chế theo quy định.

3. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn cuối tuyến Quốc lộ 19 mới giáp Quốc lộ 19

cũ (thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) và khu vực mố cầu Hà Thanh 1 (phía nút giao thông Đống Đa) để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, chậm nhất trong tháng 3/2016.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. *ql*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.10b) *ql*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng