

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5742**/UBND-VX

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Về việc đảm bảo năng lực,
tiến độ triển khai thực hiện
các dự án xử lý nước thải,
chất thải y tế bệnh viện của
tỉnh Bình Định

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Trong năm 2013 và năm 2014, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã trúng thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án: "Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi" và dự án: "Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh".

Theo báo cáo của Sở Y tế (Chủ đầu tư 02 dự án nói trên), thì:

- Đối với công trình "Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bình Định: Sở Y tế đã ký kết hợp đồng với AIC từ ngày 19/12/2013 để thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; **ngày hoàn thành bàn giao công trình, đưa vào sử dụng là ngày 17/4/2014**. Tuy nhiên đến nay, công trình chỉ mới nghiệm thu kỹ thuật và chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng do AIC chưa hoàn thành hết nghĩa vụ của hợp đồng đã ký.


- Đối với công trình "Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định": Sở Y tế đã ký kết hợp đồng với AIC từ ngày 25/6/2014 để thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; **ngày hoàn thành bàn giao công trình, đưa vào sử dụng là ngày 13/11/2014**. Tuy nhiên đến nay, công trình cũng chỉ mới triển khai thi công bề điều hòa. Như vậy, Công ty AIC đã không triển khai thi công theo đúng tiến độ ký kết trong hợp đồng, nhiều khi ngừng thi công không rõ lý do, thi công không theo đúng quy định dẫn đến chất lượng bề mặt bê tông mạch ngừng không đảm bảo kỹ thuật, không tập kết đủ vật tư, thiết bị và nhân lực thi công theo đúng cam kết trong hợp đồng mà Công ty AIC đã ký kết...

Sở Y tế đã tổ chức họp và có văn bản nhắc nhở, đôn đốc Công ty AIC nhiều lần, đã tiến hành xử phạt vi phạm hợp đồng, nhưng Công ty AIC vẫn không thực hiện đảm bảo các nội dung công việc như cam kết đã ký với Sở.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 201/BC-SYT ngày 05/12/2014, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Nhà thầu thi công các dự án/ công trình nêu trên) khẩn trương thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu; cụ thể là: Tập trung nguồn lực của công ty, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các nội dung công việc còn lại của 02 dự án/ công trình nêu trên theo như kế hoạch và tiến độ hợp đồng đã ký kết với Sở Y tế, trên cơ sở phải đảm bảo chất lượng công trình theo quy định của pháp luật; không được kéo dài thời gian hoàn thành công trình, làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện và gây lãng phí trong đầu tư.

Trường hợp Công ty AIC vẫn cố tình tiếp tục vi phạm hợp đồng đã ký kết đối với 02 dự án/ công trình này, UBND tỉnh Bình Định giao Chủ đầu tư giải quyết theo đúng quy định của Nhà nước.

UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Nhà nước giao tổ chức kiểm tra, xử phạt theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý hợp đồng, quản lý đầu tư xây dựng công trình.


Yêu cầu Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, XD, TNMT, KHĐT, TC;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu:VT, K4, K14, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Mai Thanh Thang