

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án Tuyến đường QL19, Nâng cấp mở rộng QL 1D và tuyến đường Long Vân – Long Mỹ.

Ngày 05/4/2013, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, Tuyến đường QL19, nâng cấp mở rộng QL 1D và tuyến đường Long Vân – Long Mỹ. Tham dự có Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Quy Nhơn và Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận như sau:

1. Đối với dự án Tuyến đường Quốc Lộ 19:

- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường GPMB trên toàn tuyến và quy hoạch khu dân cư tạo quỹ đất 2 bên tuyến đường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để phục vụ công tác bồi thường GPMB.

- Sở Giao thông vận tải làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để kiểm tra phương án thiết kế tại khu vực phía Đông thuộc phạm vi vỉa hè và mái Taluy để đề xuất giải pháp phù hợp, đẩy nhanh tiến độ thi công khu vực này.

2. Đối với dự án Nâng cấp mở rộng QL 1D:

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu tập trung phối hợp với Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

- Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh làm việc với Sở GTVT để nhận kinh phí bồi thường từ khoản 20 tỷ đồng đã được Bộ GTVT phân bổ năm 2013 để phục vụ chi trả bồi thường GPMB; phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành làm việc với các hộ dân để hoàn thành thủ tục bồi thường; giải phóng mặt bằng khu vực phía Bắc, thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thi công.

3. Đối với dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ:

UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu đô thị Long Vân - Long Mỹ gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình