

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5857**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **25** tháng 12 năm 2014

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
dự án Trung tâm Hội nghị của
tỉnh, dự án lát đá vỉa hè đường
Nguyễn Huệ, Xuân Diệu

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA các công trình trọng điểm;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Căn cứ Thông báo số 1220-TB/TU ngày 05/12/2014 của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Trung tâm Hội nghị của tỉnh, dự án lát đá vỉa hè đường Nguyễn Huệ, Xuân Diệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA các công trình trọng điểm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị của tỉnh, phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế và chuẩn bị khởi công dự án trong tháng 01 năm 2015; đẩy nhanh tiến độ lát đá vỉa hè tuyến đường Nguyễn Huệ từ giao điểm đường Đô Độc Bảo đến cuối Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn.

2. UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn thành việc lát đá vỉa hè tuyến đường Xuân Diệu, đảm bảo hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện. / *gjh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (H.15b). *gjh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng