

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **719** /UBND-TH

Bình Định, ngày **04** tháng 3 năm 2014

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB
đối với 02 dự án BOT thuộc dự
án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND các huyện Hoài Nhơn, Tuy Phước;
- Công ty cổ phần BOT Bắc Bình Định;
- Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định.

Để giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB đối với 02 dự án BOT thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, hai nhà đầu tư BOT và ý kiến tham gia của các ngành tại cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì vào ngày 28/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Hoài Nhơn khẩn trương lập kế hoạch, nhu cầu vốn GPMB đối với dự án BOT Nam Bình Định và dự án BOT Bắc Bình Định gửi nhà đầu tư chuyển kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì làm việc với 02 nhà đầu tư BOT, các chủ đầu tư có công trình công cộng và các địa phương liên quan để thống nhất cụ thể vị trí, mặt bằng di dời các công trình công cộng; làm cơ sở để di dời các công trình này theo tiến độ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/3/2014.

3. Đối với dự án BOT Bắc Bình Định:

- Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành cấm cọc mốc GPMB bằng bê tông bàn giao cho địa phương trước ngày 10/3/2014; việc chậm trễ bàn giao cọc mốc làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm.

- Yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Hoài Nhơn và các chủ đầu tư có công trình công cộng để giải quyết mặt bằng di dời các công trình công cộng.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Hoài Nhơn và các ngành có liên quan soát xét chi phí đầu tư các Khu,

Điểm TĐC, phải đảm bảo cân đối thu tiền sử dụng đất đủ chi trả hạ tầng và kinh phí GPMB (đã giao tại Văn bản số 509/UBND-TH ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh).

- Đối với kiến nghị về tuyến tránh qua thị trấn Tam Quan; giao UBND huyện Hoài Nhơn có Văn bản kiến nghị cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Đối với vướng mắc áp dụng giá đất ở tính bồi thường; giao UBND huyện Hoài Nhơn vận dụng chính sách bồi thường, tiến hành áp giá bồi thường theo phương án có lợi cho dân thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

4. Đối với dự án BOT Nam Bình Định:

- Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường chi tiết; thực hiện bố trí tái định cư theo các phương án lĩnh hoạt đã được UBND tỉnh cho chủ trương trước đây; khẩn trương đề xuất xây dựng các điểm tái định cư theo phương án thu tiền sử dụng đất đủ chi trả kinh phí đầu tư hạ tầng và kinh phí GPMB.

- Nhà đầu tư BOT tạm ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án; đồng thời tạm ứng kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với mặt bằng di dời khoảng 600 mét đường ống cấp nước DN600.

- Yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Bình Định, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định và các đơn vị liên quan để giải quyết mặt bằng di dời các công trình công cộng.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. / *tu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Cty Điện lực BB;
- Cty CTN BĐ;
- Viễn thông BĐ;
- BQLDACT giao thông;
- CVP, các PVP: NN, CN;
- Lưu: VT + K7, K8, K19 (A.26b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Handwritten signature of Ho Quoc Dung

Hồ Quốc Dũng