

Số: **85** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **13** tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án thành phần: Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn
Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 5749-VN ký ngày 08/4/2016 giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đính kèm Quyết định số 2793/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 19/12/2016;

Căn cứ Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 07/9/2015, Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Quyết định 3683/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ và thành lập Ban quản lý dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8), vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chính sách an toàn; Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Xét đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 06/01/2017 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 07/BC-SKHĐT ngày 10/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3:

Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như trên 3;
- CT, PCT Trần châu;
- CVP, PVPNN
- Lưu: VT, K10, K14 (20b) 

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Trần Châu

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án thành phần: Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn

Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

(Kèm theo Quyết định số 25 /QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:
1.229.397.000 đồng.

2. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Stt	Tên gói thầu	Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Dịch vụ tư vấn		
1	Số 04-TV: Tư vấn khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom, mìn, vật liệu nổ	Quý I năm 2017
Xây lắp		
1	Số 01-TC: Rà phá bom mìn, vật nổ	Quý I, II năm 2017

3. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung

S tt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Số 06-TV: Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	72.977	Vốn Ngân sách tỉnh đối ứng	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2017	Hợp đồng trọn gói	01 tháng
Xây lắp								
1	C1-BD-TB-W1: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa nước Thạch Bàn	27.985.546 Trong đó: - Dự phòng phát sinh khối lượng: 5%=1.272.007 - Dự phòng trượt giá 5%=1.272.007	Ngân hàng Thế giới	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II năm 2017	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
Tổng cộng giá trị: 28.058.523.000 đồng								