

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**  
**Công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung**  
**Hạng mục: Hệ thống cấp nước khu B + Cột cờ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

1. Tên công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung (Hạng mục: Hệ thống cấp nước khu B + Cột cờ).

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định

5. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

6. Thời gian khởi công: 25/7/2008; thời gian hoàn thành: 17/3/2010.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Tổng vốn đầu tư thực hiện: **203.536.000 đ**

(Hai trăm lẻ ba triệu, năm trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| - Xây dựng:                             | 190.450.000 đ |
| - Quản lý dự án:                        | 3.745.000 đ   |
| - Tư vấn đầu tư:                        | 8.475.000 đ   |
| + Lập bản vẽ thi công và dự toán:       | 4.133.000 đ   |
| + Thẩm tra TK bản vẽ thi công, dự toán: | 580.000 đ     |
| + Giám sát thi công xây dựng:           | 3.762.000 đ   |

- Chi phí khác (thăm tra, phê duyệt quyết toán): 866.000 đ

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Nguồn vốn đầu tư theo quyết định đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

b) Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 198.345.000 đ

Bao gồm: - Vốn ngân sách tỉnh: 4.133.000 đ  
- Nguồn xổ số kiến thiết: 149.212.000 đ  
- Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết: 45.000.000 đ

Trong đó: - Xây dựng: 190.450.000 đ  
- Tư vấn đầu tư: 7.895.000 đ, bao gồm:  
+ Lập bản vẽ thi công, dự toán: 4.133.000 đ  
+ Giám sát thi công xây dựng: 3.762.000 đ

c) Vốn còn phải thanh toán tiếp: 5.191.000 đ

Trong đó: - Quản lý dự án: 3.745.000 đ  
- Thăm tra TK bản vẽ thi công - dự toán: 580.000 đ  
- Chi phí thăm tra, phê duyệt quyết toán: 866.000 đ

## 3. Tài sản hình thành sau đầu tư:

- Số lượng: Hệ thống cấp nước khu B + Cột cờ.  
- Giá trị: 203.536.000 đ.

**Điều 3.** Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.



KT, CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng