

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
và phê duyệt kế hoạch đấu thầu**

Công trình: Trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-CTUBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình Trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 228/TTr-GDĐT ngày 05/3/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 38/BC-SKHĐT ngày 14/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng:

3.1. Điều chỉnh mức đầu tư:

- Chi phí xây dựng:

+ Điều chỉnh theo giá trị trúng thầu các hạng mục thực hiện đầu tư năm 2012: San nền mặt bằng; tường rào, cổng ngõ; nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (01 dãy) và khu vệ sinh;

+ Các hạng mục còn lại chưa thực hiện đầu tư (nhà hiệu bộ; nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (01 dãy)), điều chỉnh theo hệ số chi phí nhân công được quy định tại Văn bản số 125/UBND-KTN ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng; đơn giá ca máy, thiết bị thi công công bố tại Văn bản số 538/UBND-KTN ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh; và đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm quý I/2013.

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng: Điều chỉnh theo các quy định quản lý chi phí đầu tư của pháp luật hiện hành và bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

3.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt ban đầu : 10.794.651.000 đồng.

(Mười tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi một nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 2254/QĐ- CTUBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	9.831.909.000	9.498.788.000
2	Chi phí quản lý dự án	139.138.000	217.954.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	643.438.000	791.606.000
4	Chi phí khác	76.826.000	111.107.000
5	Chi phí dự phòng	103.340.000	175.196.000
Tổng cộng		10.794.651.000	10.794.651.000

(Nội dung chi tiết tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo Báo cáo kết quả thẩm định số 227/KQTD-SGDDT ngày 05/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

4. Phần kế hoạch đấu thầu các hạng mục còn lại chuẩn bị triển khai thực hiện năm 2013 (nhà hiệu bộ; nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (01 dãy)), được tổ chức thực hiện:

4.1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Sở Giáo dục và Đào tạo	217.954.000
2	Chi phí dự phòng		175.196.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 393.150.000 đồng.			

4.2. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập HSYC và phân tích, đánh giá HSDX thi công xây dựng	16.182.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	126.191.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	240 ngày
3	Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình	44.167.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	240 ngày
Mua sắm hàng hóa								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng	7.385.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
Xây lắp								
5	Nhà hiệu bộ; nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (01 dãy).	4.801.788.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Theo đơn giá cố định	240 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.995.713.000 đồng.								

5. Nội dung khác: Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu không đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Báo cáo thẩm định này vẫn thực hiện theo các Quyết định số 2868/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2011 và số 2254/QĐ-CTUBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo nội dung Điều 1 Quyết định này theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2868/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2011 và số 2254/QĐ-CTUBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng