

Số: **905** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **23** tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B),
đoạn Km130+00 - Km137+580.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km137+580;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 48/BC-SKHĐT ngày 11/3/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 314/TTr-SGTVT ngày 04/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km137+580, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2.

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B),
đoạn Km130+00 - Km137+580.

(Kèm theo Quyết định số: ~~905~~ /QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn Nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện làm tròn (đồng)
1	Chi phí QLDA	Ban QLDA CTGT	4.665.726.000
2	Chi phí lập HS Mời thầu, phân tích đánh giá dự thầu	Ban QLDA CTGT	407.951.000
3	Chi phí bồi thường, GPMB và TĐC	Ban GPMB tỉnh	59.841.873.000
4	Chi phí thẩm định HS Mời thầu, HS yêu cầu; thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu	Sở Giao thông vận tải	353.975.000
5	Lệ phí thẩm định dự án	Sở Giao thông vận tải	42.352.000
6	Chi phí thẩm định thiết kế BVTC - dự toán (giao thông)	Sở Giao thông vận tải	293.325.000
7	Chi phí thẩm định thiết kế BVTC-dự toán (điện chiếu sáng)	Sở Xây dựng	11.391.000
8	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi dự án	Sở Kế hoạch và Đầu tư	87.062.000
9	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	Sở Tài chính	254.724.000
10	Chi phí dự phòng (dự phòng còn lại sau khi trừ chi phí dự phòng trong các gói thầu xây lắp)		12.415.526.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 78.373.905.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm lẻ năm ngàn đồng).			

2. Kế hoạch lựa chọn thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
1	Tư vấn lập Thiết kế BVTC - dự toán công trình giao thông	8.536.441	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2016	-Khảo sát theo đơn giá cố định -Lập Thiết kế BVTC - dự toán: Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn lập báo cáo ĐTM	450.000		Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Từ Quý I/2016	Trọn gói	40 ngày
3	Tư vấn lập Thiết kế BVTC - dự toán hạng mục Hệ thống Điện chiếu sáng	157.027		Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Từ Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán hạng mục đường giao thông	372.943		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán hạng mục Hệ thống Điện chiếu sáng	14.482		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Cầu Canh Vinh	1.609.867		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian xây dựng
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Cầu Nhị Hà và Hệ thống điện chiếu sáng	484.309		Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian xây dựng

8	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km130-Km134	964.880	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian xây dựng
9	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km134 - Km137+580	854.374		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian xây dựng
10	Tư vấn kiểm định hạng mục xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km130-Km137+580 (kể cả cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà)	1.318.500		Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá cố định	Theo thời gian xây dựng
11	Tư vấn đo đạc bản đồ địa chính	450.000		Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Từ Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
12	Kiểm toán công trình	810.206		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý I/2019	Trọn gói	45 ngày
Dịch vụ Phi Tư vấn								
13	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục Cầu Canh Vinh	1.441.538	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + thời gian bảo hành)
14	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục Cầu Nhị Hà và Hệ thống điện chiếu sáng	364.808		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý II/2016	Trọn gói	
15	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km130-Km134	450.779		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý II/2016	Trọn gói	

16	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km134-Km137+580	399.151		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý II/2016	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + thời gian bảo hành)
17	Rà phá bom mìn	739.800		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
Xây lắp								
18	Gói thầu số 01: Xây dựng cầu Canh Vinh	210.188.482 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
19	Gói thầu số 02: Xây dựng cầu Nhị Hà & Hệ thống điện chiếu sáng	63.379.766 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
20	Gói thầu số 03: Xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km130-Km134	127.748.637 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
21	Gói thầu số 04: Xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km134-Km137+580	112.011.112 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
22	Cấm cọc GPMB	526.145		Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Từ Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 533.273.247.000 đồng (Năm trăm ba mươi ba tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).								

16	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km134-Km137+580	399.151		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý II/2016	Trộn gói	Theo tiến độ xây lắp + thời gian bảo hành)
17	Rà phá bom mìn	739.800		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Từ Quý I/2016	Trộn gói	30 ngày
Xây lắp								
18	Gói thầu số 01: Xây dựng cầu Canh Vinh	210.188.482 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
19	Gói thầu số 02: Xây dựng cầu Nhị Hà & Hệ thống điện chiếu sáng	63.379.766 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng
20	Gói thầu số 03: Xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km130-Km134	127.748.637 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
21	Gói thầu số 04: Xây dựng nền mặt đường và CTTN nhỏ đoạn Km134-Km137+580	112.011.112 (kể cả chi phí hạng mục chung + dự phòng chi)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
22	Cấm cọc GPMB	526.145		Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Từ Quý I/2016	Trộn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 533.273.247.000 đồng (Năm trăm ba mươi ba tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).								