

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu
công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Đề Gi thuộc Dự án
Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
(CRSD) tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định số 5113-VN được ký ngày 9/8/2012 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” vốn vay Ngân hàng thế giới đã được phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ – BNN – HTQT ngày 09/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-CTUBND ngày 03/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ các Quyết định số 139/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi; Quyết định số 1174/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi; Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

dự án đầu tư xây dựng công trình : Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi thuộc dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2896/QĐ-CTUBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2012 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 53/TTr-SKHĐT ngày 02/04/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Đề Gi thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định với nội dung như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Công trình: Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi thuộc dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 26/3/2013, với những nội dung chính sau đây:

- Tổng mức đầu tư: **110.234.822.000** đồng. (*Một trăm mười tỉ, hai trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng*).
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), vốn đối ứng địa phương và Vốn kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế khác.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012-2014.

II. Phân chia gói thầu

1. Phần công việc đã thực hiện

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Đề Gi	Chi nhánh C.ty Tư vấn xây dựng công trình thủy I (WACOSE)	214.497.000	Theo tỷ lệ %	Tháng 11/2011	Quyết định số 3375/QĐ-SNN ngày 21/11/2011 của Sở NN&PTNT
2	Lập Báo cáo cam kết bảo vệ môi trường dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi	C.ty Cp Công nghệ môi trường Miền Trung	114.000.000	Theo đơn giá	Tháng 12/2011	Văn bản số 12/TB-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện Phù Cát
Tổng cộng giá trị thực hiện: 328.947.000 đồng.						

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án	Không thực hiện (CPO và TCTS đã có ý kiến)	
2	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT	Ban Quản lý dự án	147.307.419
3	Chi phí giám sát khảo sát	Ban Quản lý dự án	7.281.116
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	117.513.531
5	Lệ phí thẩm định Thiết kế BVTC	Sở NN&PTNT	10.996.051
6	Lệ phí thẩm định Tổng dự toán	Sở NN&PTNT	11.010.047
7	Lệ phí Thẩm định kết quả đấu thầu		9.612.459
8	Thẩm định dự án đầu tư	Sở KH&ĐT	13.498.000
Tổng cộng phần kinh phí không lựa chọn nhà thầu: 317.218.623 đồng.			

3. Phần điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu:

3.1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu đã được duyệt tại Quyết định số 2896/QĐ-CTUBND ngày 18/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh			Nội dung phê duyệt điều chỉnh		
Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu
Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Nâng cấp cảng cá Đề Gi	1.426.350.000	2012 - 2013	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	1.700.836.000	2013

3.2 Nội dung bổ sung kế hoạch đấu thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------

Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 02: TV/TTr-ĐG: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC - DT công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Đề Gi	149.341.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Một túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Theo tỉ lệ %	01 tháng
2	Gói thầu số 03: TV/GSTC-ĐG: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Công trình Thủy công (Giám sát gói thầu số 09:XL/TC- ĐG)	373.463.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỉ lệ %	15 tháng
3	Gói thầu số 04: TV/GSTC-ĐG: TV giám sát thi công xây dựng hạng mục Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Giám sát gói thầu số 10:XL/HT1-ĐG và 11:XL/HT2-ĐG)	341.404.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỉ lệ %	15 tháng
4	Gói thầu số 05: TV/GSTC-ĐG: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Công trình Kiến trúc – và Lắp đặt thiết bị (Giám sát gói thầu số 12:XL/KT-ĐG).	355.750.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỉ lệ %	15 tháng
5	Gói thầu số 06: TV/CNCL-ĐG: Kiểm định về chất lượng công trình	377.265.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỉ lệ %	Theo thời gian thi công
6	Gói thầu số 07: TV/KT-ĐG: Tư vấn kiểm toán	275.798.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Theo tỉ lệ %	02 tháng
Xây lắp								
7	Gói thầu số 08: RPBM-ĐG: Rà phá bom mìn, vật nổ	121.380.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp	Quý II năm	Trộn gói	01 tháng

					đồng	2013		
8	Gói thầu số 09: XL/TC-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục Công trình Thủy công (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy)	16.526.212.000	ODA (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước	Một túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng
9	Gói thầu số 10: XL/HT1-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục Công trình: Công hàng rào, san lấp mặt bằng, đường bãi nội bộ và hệ thống thoát nước (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	9.392.638.000	ODA (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước	Một túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng
10	Gói thầu số 11: XL/HT2-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục công trình: Hệ thống cấp điện, cấp nước PCCC và trạm xử lý nước thải (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	9.797.495.000	ODA (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước	Một túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng
11	Gói thầu số 12: XL/KT-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục Công trình kiến trúc và Lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	13.024.418.000	ODA (WB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước	Một túi hồ sơ	Quý IV năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	15 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 52.436.000.000 đồng. (Năm mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng)								

Điều 2.

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần Quyết định số 2896/QĐ-CTUBND ngày 18/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, các nội dung khác vẫn giữ nguyên.

- Giao chủ đầu tư triển khai thực hiện đấu thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b).




**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thu Hà