

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình
Công trình: Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng - Nhơn Hạnh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-CTUBND ngày 15/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng - Nhơn Hạnh);

Căn cứ các Quyết định số 746/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2011, số 1266/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2011 và số 1570/QĐ-CTUBND ngày 30/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng - Nhơn Hạnh);

Căn cứ Văn bản số 4083/UBND-KTN ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung công trình Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng - Nhơn Hạnh);

Căn cứ Văn bản số 281/UBND-KTN ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường từ cầu Giăng Dây đi giáp đường đầu cầu Trảy;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 56/BC-SKHĐT ngày 08/4/2013 về việc báo cáo kết quả điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng - Nhơn Hạnh); đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 503/TTr-SGTVT ngày 21/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng - Nhơn Hạnh), với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyet tại Quyết định số 1570/QĐ-CTUBND ngày 30/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	9.261.100.000	14.709.440.000
2	Chi phí quản lý dự án	187.833.000	249.262.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	605.672.000	747.197.000
4	Chi phí khác	127.996.000	169.230.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	2.890.556.000	3.439.639.000
6	Chi phí dự phòng	1.018.260.000	299.040.000
Tổng cộng		14.091.417.000	19.613.808.000

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án quy định tại *Khoản 13 Điều 1* của Quyết định số 2385/QĐ-CTUBND ngày 15/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

- Đã phê duyệt: Năm 2011-2012.
- Điều chỉnh thành: **Năm 2011 - 2013.**

Điều 2.

- Giao Sở giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo các Quyết định số 2385/QĐ-CTUBND ngày 15/10/2010, số 746/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2011, số 1266/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2011 và số 1570/QĐ-CTUBND ngày 30/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19.

[Chữ ký]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng