

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến nhánh đến làng Cà Bưng và các công trình phụ trợ trên đoạn tuyến, thuộc công trình: Đường Canh Thuận – Canh Liên
(Đường đến trung tâm xã Canh Liên)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Theo Quyết định số 3111/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường đến trung tâm xã Canh Liên;

Theo Quyết định số 198/QĐ-CTUBND ngày 18/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho huyện Vân Canh;

Theo Quyết định số 1990/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường đến trung tâm xã Canh Liên (Đường đến trung tâm xã Canh liên);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 270/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/11/2012; đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 12/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến nhánh đến làng Cà Bưng và các công trình phụ trợ trên đoạn tuyến, thuộc Công trình: Đường Canh Thuận – Canh Liên (Đường đến trung tâm xã Canh Liên), với các nội dung như sau:

1. Khái quát về dự án:

Công trình: Đường Canh Thuận – Canh Liên (Đường đến trung tâm xã Canh Liên) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3111/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2011 và Quyết định số 1990/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 với những nội dung chính sau đây:

- Tổng mức đầu tư: **119.706.773.000 đồng**. (Một trăm mười chín tỷ, bảy trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	104.094.965.000 đồng;
+ Chi phí QLDA	:	1.666.810.000 đồng;
+ Chi phí đền bù GPMB	:	1.057.038.000 đồng;
+ Chi phí tư vấn ĐTXD	:	6.739.933.000 đồng;
+ Chi phí khác	:	1.168.426.000 đồng;
+ Dự phòng chi	:	4.979.601.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh.

- Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ, JICA SPLV (Nhật Bản), ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện: Năm 2009 – 2015.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Giá trị (nghìn đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
01	Tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh, bổ sung.	Công ty CP TVTK giao thông Bình Định	767.963	- Khảo sát: theo đơn giá; - Lập dự án, thiết kế: theo tỷ lệ %	25 ngày	477b/QĐ-CTUBND ngày 29/5/2012
02	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán dự án điều chỉnh bổ sung.	Công ty CP TVTK giao thông Bình Định	264.000	Theo tỷ lệ %	20 ngày	1093/QĐ-UBND ngày 24/9/2012
03	Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán	Công ty CP TVXD Công trình Giao thông 5	50.000	Theo tỷ lệ %	15 ngày	1110/QĐ-UBND ngày 25/9/2012
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.081.963.000 đồng.						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (nghìn đồng)
01	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐT&XD huyện Vân Canh	380.669
02	Chi phí thẩm định dự án	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.657
03	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	63.763
04	Chi phí bồi thường, GPMB	Hội đồng đền bù GPMB huyện Vân Canh	736.486
05	Chi phí dự phòng chi	-	2.198.210
Tổng cộng giá trị thực hiện: 3.383.785.000 đồng.			

4. Phần kế hoạch đấu thầu:


Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
01	Lập HSMT và Đánh giá HSMT	40.719	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ %	20 ngày
02	Giám sát thi công xây dựng	472.084	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ %	380 ngày
03	Chứng nhận chất lượng công trình	165.229	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ %	380 ngày
04	Tư vấn kiểm toán	112.832	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Theo tỷ lệ %	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
05	Dịch vụ bảo hiểm xây lắp	91.455	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ %	380 ngày
Xây lắp								
06	Gói thầu số 1 Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình đoạn từ Km0-Km2+740,5	8.522.282	Trái phiếu chính phủ	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2012	Theo đơn giá điều chỉnh	380 ngày
07	Gói thầu số 2 Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình đoạn từ Km2+740,5-Km6	8.152.118	Trái phiếu chính phủ	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2012	Theo đơn giá điều chỉnh	380 ngày
07	Gói thầu số 3 Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình đoạn từ Km6-Km7+331	5.536.232	Trái phiếu chính phủ	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2012	Theo đơn giá điều chỉnh	380 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 23.092.951.000 đồng <i>(Hai mươi ba tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, chín trăm năm mươi một nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Vân Canh chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định này đúng theo quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K14, K19.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Hồ Quốc Dũng