

Số : **2871** /QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày **14** tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình Đường đến trung tâm xã Canh Liên
Lý trình Km16+422-Km24+100**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 /02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3400/TTr-STC-TCĐT ngày 07/12/2012 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường đến trung tâm xã Canh Liên lý trình Km16+422-Km24+100.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh.

4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp III.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

6. Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2010-2011

7. Tổng mức đầu tư được duyệt: 57.916.116.000 đ

8. Vốn đầu tư thực hiện: 47.532.479.000 đ

(Bốn mươi bảy tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn)

Trong đó: - Xây dựng : 43.567.169.000 đ

- Chi phí quản lý dự án: 652.936.000 đ

- Chi phí đền bù, GPMB: 220.120.000 đ

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.689.488.000 đ

- Chi khác: 402.766.000 đ

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

9. Nguồn vốn đầu tư theo quyết định đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

10. Vốn đã cấp phát, thanh toán đến ngày báo cáo quyết toán: 47.668.711.000đồng, (Vốn Trái phiếu Chính phủ).

11. Vốn còn phải thanh toán tiếp và thu hồi:

- Thu hồi xây lắp: 153.405.000 đ

- Thu hồi chi phí tư vấn: 36.027.000 đ

- Vốn còn thanh toán tiếp cho chi khác:

53.200.000 đ

12. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

- Quy mô: Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, tổng chiều dài xây dựng 7,7km;

- Giá trị : 47.532.479.000đ.

13. Đơn vị quản lý và sử dụng: Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Vân Canh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

4/4 *ph*


**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số ~~2871~~ 1/QĐ-CTUBND ngày ~~14~~ tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Số TT	Nội dung chi của dự án, công trình	Đơn vị thực hiện	Vốn đầu tư thực hiện	Vốn cấp đến ngày lập BCQT	Vốn còn thanh toán tiếp	Vốn phải thu hồi
	A	B	1	2	3	4
A	Tổng kinh phí		47.532.479.000	47.668.711.000	53.200.000	189.432.000
1	Xây lắp		43.567.169.000	43.720.574.000	0	153.405.000
	- (gói 1)	DNTN Thanh Linh	4.192.356.000	4.208.115.000		15.759.000
	- (gói 1)	Cty TNHH XDTH Minh Hiếu	4.449.138.000	4.456.433.000		7.295.000
	- (gói 2)	Cty TNHH XD Tấn Thành	5.200.801.000	5.246.095.000		45.294.000
	- (gói 2)	Cty TNHH XD Thuận Đức	3.412.879.000	3.420.623.000		7.744.000
	- (gói 3)	Cty TNHH TMXD Tkhôi	2.950.474.000	2.950.474.000		
	- (gói 3)	Cty TNHH XD Thuận Đức	5.988.299.000	5.988.299.000		
	- (gói 4)	Cty TNHH XDTH Hiếu Ngọc	3.453.408.000	3.526.621.000		73.213.000
	- (gói 4)	Cty TNHH Nhật Minh	3.795.632.000	3.799.732.000		4.100.000
	- (gói 5)	Cty TNHH Đình Phát	5.101.793.000	5.101.793.000		
	- (gói 5)	Cty TNHH Nhật Minh	5.022.389.000	5.022.389.000		
2	Chi phí quản lý dự án	Ban quản lý dự án Vân Canh	652.936.000	652.936.000		
3	Chi phí đền bù GPMB		220.120.000	220.120.000	0	
	- Đền bù hoa màu	Ban quản lý dự án Vân Canh	43.113.000	43.113.000		
	- Xây lắp di dời đường ống	Cty TNHH Đình Phát	168.024.000	168.024.000		
	- Chi phí thiết kế dự toán đường ống	Trung tâm ĐH2	8.310.000	8.310.000		
	- Chi phí thẩm tra dự toán đường ống	Cty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng Lê	673.000	673.000		
4	Chi phí tư vấn xây dựng		2.689.488.000	2.725.515.000	0	36.027.000
	- Khảo sát, lập dự án đầu tư	Cty Cổ phần tư vấn giao thông	421.448.000	430.945.000		9.497.000
	- Khảo sát, lập thiết kế dự toán	Cty Cổ phần tư vấn giao thông	1.089.582.000	1.116.112.000		26.530.000
	- Lập hồ sơ mời thầu	Cty Cổ phần tư vấn giao thông	25.146.000	25.146.000		
	- Kiểm tra và chứng nhận chất lượng CT	Trung tâm QH và Kiểm định XD BĐ	228.447.000	228.447.000		
	- Thẩm tra thiết kế dự toán	Cty Cổ phần TVXD CT giao thông 5	88.012.000	88.012.000		
	- Giám sát thi công gói 1	Cty Cổ phần tư vấn T27-CN BĐ	166.070.000	166.070.000		
	- Giám sát thi công gói 2	Cty TNHH tư vấn xây dựng H-Q	165.088.000	165.088.000		
	- Giám sát thi công gói 3	Cty Cổ phần tư vấn xây dựng Thanh Ngân	171.306.000	171.306.000		

Số TT	Nội dung chi của dự án, công trình	Đơn vị thực hiện	Vốn đầu tư thực hiện	Vốn cấp đến ngày lập BCQT	Vốn còn thanh toán tiếp	Vốn phải thu hồi
	A	B	1	2	3	4
	- Giám sát thi công gói 4	Cty TNHH tư vấn xây dựng Tam Nguyên	140.420.000	140.420.000		
	- Giám sát thi công gói 5	Cty TNHH tư vấn xây dựng Đức Anh	193.969.000	193.969.000		
5	Chi khác		402.766.000	349.566.000	53.200.000	
	- Thẩm định kết quả đấu thầu	Phòng kinh tế huyện Vân Canh	4.749.000	4.749.000		
	- Thẩm định dự án	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.827.000	7.827.000		
	- Bảo hiểm công trình	Cty Bảo Việt BĐ	192.172.000	192.172.000		
	- Kiểm toán công trình	Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	144.818.000	144.818.000		
	- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính BĐ	53.200.000		53.200.000	