

Số: 2872/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 14 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Cầu Gò Dài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3347/TTr-STC-TCĐT ngày
05/12/2012 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cầu Gò
Dài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cầu Gò Dài.
2. Địa điểm xây dựng: Xã An Hòa, huyện An Lão.
3. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
4. Chủ đầu tư: UBND huyện An Lão.
5. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Tín.
6. Thời gian khởi công – hoàn thành: Từ ngày 03/12/2009 đến ngày
03/5/2011.
7. Tổng vốn đầu tư thực hiện: 10.929.103.000 đồng
(Mười tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, một trăm không ba nghìn đồng
chẵn).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường; GPMB:	261.298.000 đồng
- Chi phí rà phá bom mìn:	103.848.000 đồng
- Xây dựng:	9.710.936.000 đồng
- Quản lý dự án:	161.191.000 đồng
- Tư vấn:	561.270.000 đồng
+ Chi phí khảo sát, lập BVTC và dự toán:	259.162.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán:	21.171.000 đồng
+ Chi phí lập HSMT, phân tích HSDT:	22.262.000 đồng
+ Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp công trình xây dựng:	58.204.000 đồng
+ Chi phí giám sát rà phá bom mìn:	985.000 đồng

+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	199.486.000 đồng
- Chi phí khác:	130.560.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định BCKTKT:	1.984.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu:	793.000 đồng
+ Chi phí bảo hiểm công trình:	59.365.000 đồng
+ Chi phí kiểm toán:	53.648.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	14.770.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư:

a. Nguồn vốn theo quyết định đầu tư: Vốn Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

b. Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 10.898.254.000 đồng.

(Vốn Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ là 9.610.285.000 đồng; Vốn nguồn vượt thu ngân sách TW là 1.287.969.000 đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường; GPMB:	261.298.000 đồng
- Chi phí rà phá bom mìn:	105.471.000 đồng
- Xây dựng:	9.740.382.000 đồng
- Quản lý dự án:	161.191.000 đồng
- Tư vấn:	567.770.000 đồng
+ Chi phí khảo sát, lập BVTC, dự toán:	265.662.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán:	21.171.000 đồng
+ Chi phí lập HSMT, phân tích HSDT:	22.262.000 đồng
+ Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù	58.204.000 đồng

hợp công trình xây dựng:

+ Chi phí giám sát rà phá bom mìn:	985.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	199.486.000 đồng
- Chi phí khác:	62.142.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định BCKTKT:	1.984.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu:	793.000 đồng
+ Chi phí bảo hiểm công trình:	59.365.000 đồng

9. Vốn còn phải thanh toán tiếp và thu hồi:

a. Vốn còn phải thanh toán tiếp: 68.418.000 đồng; trong đó:

- Thanh toán tiếp Chi phí khác:	68.418.000 đồng
+ Chi phí kiểm toán:	53.648.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra phê duyệt QTCT:	14.770.000 đồng

b. Vốn phải thu hồi: 37.569.000 đồng; trong đó:

- Thu hồi chi phí rà phá bom mìn:	1.623.000 đồng
- Thu hồi chi phí xây dựng:	29.446.000 đồng
- Thu hồi tư vấn (Chi phí khảo sát, lập	6.500.000 đồng

BCKTKT):

10. Tài sản hình thành sau đầu tư:

a. Số lượng: Cầu Gò Dài với tổng chiều dài 205,14m, tải trọng thiết kế

H13.

b. Giá trị: 10.929.103.000 đồng.

11. Đơn vị sử dụng: UBND Xã An Hòa, huyện An Lão.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo đúng quy định. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

ql *lv*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quốc Dũng