

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng  
Công trình: Mở rộng đường Lê Hồng Phong, thị trấn Bình Định  
(đoạn từ đường Trần Phú đến chùa Chi Hội).**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo Quyết định số 2418/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng đường Lê Hồng Phong, thị trấn Bình Định (đoạn từ đường Trần Phú đến chùa Chi Hội);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 132/TTr-SKHĐT ngày 18/7/2012; đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 06/7/2012,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư công trình xây dựng, với những nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Mở rộng đường Lê Hồng Phong, thị trấn Bình Định (đoạn từ đường Trần Phú đến chùa Chi Hội).

**2. Chủ đầu tư:** UBND thị xã An Nhơn.

**3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

- Bổ sung hạng mục hệ thống điện chiếu sáng trong dải phân cách và cống thoát nước ngang tại lý trình Km0+005 (dọc đường Trần Phú, cống vuông  $\square 750 \times 750 \text{mm}$  bằng bê tông cốt thép và hố ga xây đá chẻ vữa xi măng mác 75) theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 1092/UBND-XD ngày 09/4/2010.

- Điều chỉnh, bổ sung các khối lượng công việc chưa thi công do vướng công tác bồi thường, GPMB; bổ sung đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và hệ số chi phí nhân công, máy thi công tại thời điểm phê duyệt.

- Điều chỉnh Chi phí bồi thường, GPMB theo Quyết định số 394/QĐ-CTUBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình.

- Điều chỉnh, bổ sung các khoản chi phí còn lại (chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng) theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

#### 4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

| Stt              | Cơ cấu nội dung chi phí  | Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 2418/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh | Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                | Chi phí xây dựng         | 1.624.570.000                                                                                       | 3.055.145.000                 |
| 2                | Chi phí quản lý dự án    | 30.133.000                                                                                          | 62.693.000                    |
| 3                | Chi phí tư vấn ĐTXD      | 108.948.000                                                                                         | 183.540.000                   |
| 4                | Chi phí khác             | 76.583.000                                                                                          | 144.463.000                   |
| 5                | Chi phí bồi thường, GPMB | 10.239.595.000                                                                                      | 13.115.675.000                |
| 6                | Chi phí dự phòng         | 184.024.000                                                                                         | 1.647.209.000                 |
| <b>Tổng cộng</b> |                          | <b>12.263.853.000</b>                                                                               | <b>18.208.725.000</b>         |

**Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 18.208.725.000 đồng** (Mười tám tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

#### 5. Điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện:

| Thời gian tổ chức thực hiện | Theo Điều 1 của Quyết định số 2418/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh | Phê duyệt điều chỉnh |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                             | Năm 2009 - 2010                                                                    | Năm 2009 - 2013      |

#### 6. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2418/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư lưu ý các ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 132/TTr-SKHĐT ngày 18/7/2012 trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2418/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K14.

*Tr* *lv*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quốc Dũng**