

Số: 2254/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 16 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật - xây dựng
và Kế hoạch đầu thầu công trình Trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ,
huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng
cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày
15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ
về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của UBND tỉnh về
việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật – xây
dựng và phê duyệt Kế hoạch đầu thầu công trình Trường Trung học phổ thông
Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, với các nội dung cơ bản như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật – xây dựng:

1. Tên công trình: Trường Trung học phổ thông Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.
2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.
3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng:

a) Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước, phù hợp
với chỉ tiêu kế hoạch vốn bố trí cho công trình năm 2012.

b) Nội dung quy mô đầu tư:

- Theo nội dung, quy mô đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
tại mục 5, Điều 1 của Quyết định số 2868/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2011;
- Điều chỉnh cắt giảm hạng mục Hệ thống thoát nước đã phê duyệt.

c) Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo:

- Nội dung quy mô đầu tư điều chỉnh tại điểm b, khoản 3 nêu trên.
- Dự toán điều chỉnh, bổ sung 04 hạng mục: San nền mặt bằng; tường rào, công ngõ; nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (01 dãy) và khu vệ sinh theo:

+ Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, Văn bản số 3870/UBND-KTN ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh và thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng.

+ Đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.

- Điều chỉnh, bổ sung các khoản chi phí còn lại (quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng) theo đúng quy định.

d) Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung không thay đổi so với được duyệt ban đầu : **10.794.651.000 đồng.**

(Mười tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi một nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 2868/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	9.196.477.000	9.831.909.000
2	Chi phí quản lý dự án	211.017.000	139.138.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	765.135.000	643.438.000
4	Chi phí khác	107.991.000	76.826.000
5	Chi phí dự phòng	514.031.000	103.340.000
Tổng cộng		10.794.651.000	10.794.651.000

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2868/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Kế hoạch đấu thầu:

1. Công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT xây dựng công trình	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Trường Thịnh	350.000.000	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Quyết định số 895/QĐ-GDDT ngày 01/7/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bình Định	30.000.000	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	QĐ số 898/QĐ-GDDT ngày 01/7/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT
Tổng cộng giá trị các gói thầu đã thực hiện: 380.000.000 đồng.						

2. Kế hoạch đấu thầu các hạng mục triển khai năm 2012 (San nền mặt bằng; tường rào, cổng ngõ; nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (1 dãy) và khu vệ sinh) được tổ chức thực hiện:

a) Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định	139.138.000
2	Chi phí dự phòng		103.340.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 242.478.000 đồng.			

b) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT thi công xây dựng	20.435.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	159.358.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công XDCT
3	Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình	55.775.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công XDCT
Mua sắm hàng hoá								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng	13.037.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công XDCT
Xây lắp								
6	San nền mặt bằng; tường rào, cổng ngõ; nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (01 dãy) và khu vệ sinh	6.063.867.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2012	Theo đơn giá cố định	240 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.312.472.000 đồng.								

c) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu: Các hạng mục còn lại (Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng và nhà hiệu bộ), được tổ chức phê duyệt và triển khai thi công khi bảo đảm nguồn vốn cân đối.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2868/QĐ-CTUBND ngày 16/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- PVP VX;
- Lưu VT, K8 (VT-12b)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Thắng