

QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 16/9/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-CTUBND ngày 19/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn;

Xét Tờ trình số 98a/TTr-SLĐTBXH-KHTC ngày 29/8/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tờ trình số 186/TTr-SKH&ĐT ngày 24/9/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn.
2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 921/QĐ-CTUBND ngày 19/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh: Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2007 - 2010 điều chỉnh thành: Năm 2007 - 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K16.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Thanh Thắng