

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư  
xây dựng công trình và Kế hoạch đầu thầu  
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hóc Đèo (Tây Sơn).

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 2751/QĐ-CTUBND ngày 25/11/2010, Quyết định số 1457/QĐ-CTUBND ngày 29/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hóc Đèo;

Theo đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 15/5/2012, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 273/BC-SKHĐT ngày 28/11/2012,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch đầu thầu công trình với những nội dung chủ yếu sau:

**1. Tên dự án:** Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hóc Đèo.

**2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.

**3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

**3.1. Tổng mức đầu tư:**

Điều chỉnh, bổ sung chi phí xây dựng:

- Điều chỉnh theo tổng dự toán đã được phê duyệt;
- Theo khối lượng thực tế thi công hạng mục kênh mương và công trình trên kênh thuộc dự án (điều chỉnh, bổ sung tăng 42.468.000 đồng);
- Theo hệ số chi phí nhân công và máy thi công đối với hạng mục kênh mương và công trình trên kênh thuộc dự án, được quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung tăng khoảng 1.441.905.000 đồng.

*Nội dung chi tiết phân dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục Kênh mương và công trình trên kênh do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thủy Nguyên lập và đã được Công ty TNHH Hưng Thủy báo cáo Kết quả thẩm tra tại Văn bản số 04/BC-CTy ngày 12/5/2012.*

**3.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 29.865.663.000 đồng** (Hai mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, sáu chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1457/QĐ-CTUBND ngày 20/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng dự toán theo Quyết định số 1683/QĐ-CTUBND ngày 14/7/2011 của Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	19.830.088.000	21.153.279.000	22.637.652.000
2	Chi phí quản lý dự án	440.760.000	438.931.000	438.931.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.861.628.000	1.837.182.000	1.837.182.000
4	Chi phí khác	250.075.000	249.216.000	249.216.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	4.657.000.000	4.657.000.000	4.657.000.000
6	Chi phí dự phòng	1.341.739.000	45.682.000	45.682.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>28.381.290.000</b>	<b>28.381.290.000</b>	<b>29.865.663.000</b>

\* **Nguồn vốn thực hiện:** Phần kinh phí phát sinh tăng nêu trên, được thanh toán từ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho công trình năm 2012, ngân sách Nhà nước không bố trí bổ sung.

#### 4. Nội dung khác:

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo các Quyết định số 2413/QĐ-CTUBND ngày 21/9/2009, số 2751/QĐ-CTUBND ngày 25/11/2010 và số 1457/QĐ-CTUBND ngày 29/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, điều 3 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

- Số liệu các khoản chi phí thuộc tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung nêu trên là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng thi công đã ký kết, Chủ đầu tư tính toán khối lượng và giá trị điều chỉnh, bổ sung để làm cơ sở thương thảo, điều chỉnh giá trị hợp đồng, thanh toán cho nhà thầu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 27511457/QĐ-CTUBND ngày 29/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K10 (14b).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thu Hà**