

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3536** /UBND - KTN
V/v điều chỉnh thời gian triển
khai thực hiện Dự án đầu tư
xây dựng Chợ Dinh

Bình Định, ngày **18** tháng 9 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Công văn số 1845/UBND-ĐT ngày 10/9/2012 về việc xin điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Chợ Dinh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện Dự án đầu xây dựng chợ Dinh đến năm 2013 để có đủ thời gian thi công xây dựng và hoàn thành các hạng mục của dự án như UBND thành phố Quy Nhơn đã đề xuất tại Công văn số 1845/UBND-ĐT ngày 10/9/2012.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6 (04b).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Hồ Quốc Dũng