

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án
Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580.**

Ngày 17/02/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km137+580. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Vân Canh, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ còn lại; đồng thời, phối hợp vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai dự án.

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Becamex Bình Định phối hợp triển khai các công việc như sau:

- Khẩn trương bàn giao cọc mốc phần diện tích bị ảnh hưởng của hạng mục cầu vượt đường sắt (khoảng 4.255 m²) cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành việc bàn giao cọc mốc trước ngày 23/02/2022.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng để tránh việc tái lấn chiếm gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công xây dựng cầu vượt đường sắt và đường đầu cầu kết nối giữa Quốc lộ 19C và Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex - VSIP Bình Định.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

3. UBND huyện Vân Canh tiếp tục vận động hộ bà Phạm Thị Hương chấp hành phương bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

4. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công nút giao thông Quốc lộ 19C và đường ĐT.638 ngay khi có mặt bằng, để sớm hoàn thành dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm