

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp
giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 113/TTr-STC ngày 14/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Địa điểm xây dựng: Các huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn), Vân Canh và huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: từ ngày 17/12/2014 đến ngày 27/12/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4
Tổng số	24.998.905.000	24.442.069.000	24.354.637.000	87.432.000
1. Đã thanh toán			24.635.339.000	
- Vốn ngân sách trung ương			24.635.339.000	

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4
+ Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2014			5.000.000.000	
+ Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2015			10.000.000.000	
+ Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2016			7.778.364.000	
+ Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2017			1.856.975.000	
2. Vốn đã thu hồi			280.702.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt
Tổng số	24.998.905.000	24.442.069.000
1. Chi phí xây dựng	20.660.161.000	20.465.823.000
- Gói thầu số 3: Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Hoài Nhơn	12.279.566.000	12.213.673.000
- Gói thầu số 4: Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Tây Sơn	3.763.264.000	3.702.915.000
- Gói thầu số 5: Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Vân Canh	4.617.331.000	4.549.235.000
2. Chi phí quản lý dự án	374.149.000	337.834.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.573.758.000	3.470.811.000
- Chi phí khảo sát địa hình, lập dự án đầu tư	481.938.000	407.599.000
+ Chi phí khảo sát địa hình	388.830.000	322.787.000

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt
+ Chi phí lập dự án đầu tư	93.108.000	84.812.000
- Chi phí khảo sát địa hình, địa chất (giai đoạn thiết kế BVTC, dự toán)	2.320.047.000	2.320.044.000
- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	234.056.000	234.056.000
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	49.258.000	43.400.000
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	37.913.000	15.166.000
- Chi phí giám sát thi công xây dựng	450.546.000	450.546.000
4. Chi phí khác	313.514.000	167.601.000
- Chi phí bảo hiểm công trình	82.636.000	75.922.000
- Phí thẩm định dự án	4.250.000	4.247.000
- Phí thẩm định kết quả đấu thầu	1.874.000	0
- Chi phí hạng mục chung	63.943.000	
+ Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công	31.971.000	
+ Chi phí một số công tác khác không xác định được khối lượng từ thiết kế	31.972.000	
- Chi phí kiểm toán	125.736.000	0
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	35.075.000	87.432.000
5. Dự phòng chi	77.323.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			24.442.069.000	24.442.069.000

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			24.442.069.000	24.442.069.000

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 24.442.069.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	24.442.069.000	
- Đã bố trí :	24.635.339.000	
+ Vốn ngân sách trung ương	24.635.339.000	
+ <i>Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2014</i>	5.000.000.000	
+ <i>Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2015</i>	10.000.000.000	
+ <i>Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2016</i>	7.778.364.000	
+ <i>Chương trình Phát triển rừng và bảo vệ rừng năm 2017</i>	1.856.975.000	
- Vốn đã thu hồi	280.702.000	
- Chưa bố trí	87.432.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 87.432.000 đồng, trong đó:

- Chi phí khác 87.432.000 đồng

+ *Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán* 87.432.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
- UBND thị xã Hoài Nhơn	14.586.632.000
- UBND huyện Tây Sơn	4.422.344.000
- UBND huyện Vân Canh	5.433.093.000

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận tài sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh