

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Khu di tích mộ Võ Xán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Khu di tích mộ Võ Xán;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 293/TTr-SVHTT ngày 16/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 158/BC-SKHĐT ngày 08/3/2022 và Báo cáo số 160/BC-SKHĐT ngày 10/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Khu di tích mộ Võ Xán, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư:

- Thay lớp đá dăm mi dày 5cm thành tấm lát bê tông ron cỏ và bổ sung tường chắn đất xây bằng đá chẻ có lớp giăng bên trên tại sân đậu xe;
- Bổ sung cổng có mái, 02 trụ cổng lắp 02 câu đối;
- Bổ sung dây điện ngầm và đèn chiếu sáng.

(Nội dung về quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung sẽ được cụ thể hoá ở bước lập điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và được cơ quan

có thẩm quyền thẩm định theo quy định).

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 1.199.463.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu đồng, bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Trong đó:

DVT: đồng

Khoản mục kinh phí	Giá trị theo Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh	Điều chỉnh: Tăng (+) giảm (-)	Tổng mức đầu tư phê duyet sau điều chỉnh, bổ sung (làm tròn số)
	(1)	(2)	(3=2+1)
- Chi phí xây lắp:	815.732.000	184.000.000	999.732.000
- Chi phí QLDA:	24.338.000	5.490.000	29.828.000
- Chi phí TV ĐTXD:	83.263.000	18.004.000	101.267.000
- Chi phí khác:	17.475.000	0	17.474.000
- Dự phòng phí:	40.787.000	10.374.700	51.162.000
Tổng cộng	981.595.000	217.868.700	1.199.463.000

3. Nguồn vốn để thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Từ nguồn kinh phí đã bố trí cho dự án Khu di tích mộ Võ Xán là 1.200 triệu đồng tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

4. Khả năng cân đối nguồn vốn phần điều chỉnh, bổ sung: Việc bố trí vốn cho dự án thực hiện theo quy định đối với dự án nhóm C.

5. Các nội dung khác: Các nội dung khác giữ nguyên và vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Khu di tích mộ Võ Xán.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh L. H. Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, KI.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang