

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

**Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn  
huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư;*

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của HĐND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 41/TTr-BQL ngày 02/3/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 127/BC-SKHĐT ngày 25/02/2022 và Văn bản số 139/BC-SKHĐT ngày 02/3/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:** Khắc phục sạt lở bờ sông Kôn và sông Hà Thanh đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh do mưa lũ năm 2021 gây ra; nhằm chống xói lở ven bờ, giữ ổn định lòng dẫn, giảm ngập lụt, tăng cường

khả năng thoát lũ của sông để bảo vệ trực tiếp khu dân cư, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong khu vực, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Kết hợp làm đường giao thông trên mặt đê để phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp khi mưa bão xảy ra. Cải tạo môi trường sinh thái dọc tuyến sông và xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương và bảo vệ cơ sở hạ tầng theo hướng bền vững.

## **2. Quy mô đầu tư:**

Đầu tư xây dựng khoảng 2,9 km đê, kè sông Kôn, sông Hà Thanh và đường thi công kết hợp quản lý vận hành kết nối với đường dân sinh, bao gồm:

- Kè bờ hữu sông Kôn, xã Tây Thuận và Bình Tường, huyện Tây Sơn có chiều dài khoảng 1,9 km.

- Kè bờ hữu sông Kôn, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh dài khoảng 0,45 km.

- Kè suối Nhiên, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh dài khoảng 0,45 km.

- Kè bảo vệ 2 bên đầu cầu và gia cố mặt đầu cầu Ngô La, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh dài khoảng 0,1 km.

- Đường thi công kết hợp quản lý vận hành kết nối với đường dân sinh.

## **3. Nhóm dự án: Nhóm C.**

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).

**5. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trường hợp sử dụng vốn Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công Trung hạn thì danh mục Dự án đầu tư phải được HĐND tỉnh thông qua.

## **6. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

- Vốn Ngân sách Trung ương: Bố trí 50.000 triệu đồng (Quyết định số 2266/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 và Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Vốn hợp pháp khác bố trí phần vốn còn lại (5.000 triệu đồng) để hoàn thành dự án.

**7. Địa điểm thực hiện dự án:** Huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh, tỉnh Bình Định.

**8. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022 - 2024.

## **9. Tiến độ thực hiện dự án:**

- Quý I/2022: Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Quý I - II/2022: Lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; lựa chọn nhà thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán.

- Quý II - III/2022: Lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lựa chọn nhà thầu xây lắp; tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Quý III - IV/2022: Tổ chức thi công xây dựng.

- Năm 2023 - 2024: Tiếp tục thi công hoàn thành công trình; nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; thanh quyết toán công trình.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập dự án đầu tư đảm bảo tuân thủ theo quy định, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, triển khai các nhiệm vụ, phần việc có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện: Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *File*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b)

*File*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**