

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v đề xuất gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 5 năm 2022*

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1100/BQLGT-KHTĐ ngày 25/5/2022 của Ban QLDA Giao thông tỉnh về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km 137+580 – Km 143+787, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét nội dung yêu cầu tại Văn bản nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/6/2022.

*(Kèm theo Văn bản số 1100/BQLGT-KHTĐ ngày 25/5/2022 của Ban QLDA Giao thông tỉnh).*

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở GTVT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19. (M.11b)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**