

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường tránh ĐT.633,
đoạn từ Núi Ghènh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung nội bộ và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội bộ và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 449/BC-SKHĐT ngày 17/6/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1326/TTr-BQLGT ngày 15/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639). *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.14b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyển đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	221.510	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II, III năm 2022	Trọn gói	Theo quy mô mỗi gói thầu
2	Chi phí giám sát khảo sát bước BVTC	109.574		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý III năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát
3	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán	5.387.690		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán	314.441		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III năm năm 2022	Trọn gói	20 ngày
5	Tư vấn giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng	80.000	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu xây lắp	2.771.874		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước BVTC	85.108		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	10 ngày
8	Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ đất	150.000		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
9	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng	480.584		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III/ năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
10	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	880.005	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày
11	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp	633.497		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
12	Rà phá bom mìn, vật nổ	864.000		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
13	Gói thầu số 1: Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0 ÷ Km2+00 và cây xanh, điện chiếu sáng toàn dự án	129.629.609 <i>(Trong đó: Chi phí XD: 114.601.981; chi phí thiết bị: 647.378; chi phí khác: 100.000; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: 11.534.936; chi phí dự phòng trượt giá: 2.745.314)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
14	Gói thầu số 2: Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km2+00 ÷ Km3+534,1	116.869.959 <i>(Trong đó: chi phí XD: 103.845.337; chi phí khác: 150.000; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: 10.399.533; chi phí dự phòng trượt giá: 2.475.089)</i>	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
15	Cắm cọc GPMB	341.000		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
16	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	120.000		Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý III năm 2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 258.938.851.000 đồng <i>(Hai trăm năm mươi tám tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, tám trăm năm mươi một nghìn đồng)/.</i>								