

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển ĐT.639, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 9 năm 2022*

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Theo Báo cáo của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 265/BC-UBND ngày 26/8/2022 về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển ĐT.639, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn:**

- Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên tuyến chính để bàn giao mặt bằng thi công; khẩn trương hoàn thành thủ tục và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các khu tái định để sớm triển khai đầu tư xây dựng phục vụ dự án; chậm nhất đến ngày 10/9/2022 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp, đến ngày 30/9/2022 hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị giải tỏa một phần và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án trong năm 2022.

- Tổng hợp báo cáo các vấn đề vướng mắc phát sinh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

**2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tài chính, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan kịp thời bố trí kinh phí chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.**

**3. Giao Sở Tài chính phối hợp đề xuất việc tạm ứng kinh phí cho UBND thị xã Hoài Nhơn để kịp thời chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.**

**4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:**

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan đề xuất việc sử dụng đất tái định cư phục vụ dự án theo nội dung kiến nghị tại Văn bản nêu trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/9/2022 (*Văn bản này thay thế Văn bản số 4091/UBND-KT ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh*).

- Chủ động phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo nhiệm vụ của Tổ giải quyết vướng mắc bồi thường, GPMB

các dự án giao thông tỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- Các Sở: XD, TC, TNMT, GTVT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tụ Công Hoàng**