

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh thời
gian thực hiện dự án Kè đoạn từ
cầu Trường Thi đến đập Thanh
Hoà, thị xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 323/TTr-UBND ngày 19/8/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1789/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29/8/2022 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thanh Hoà, thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thanh Hoà, thị xã An Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thị xã An Nhơn tại các văn bản nêu trên do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2019 - 2021	Năm 2019 - 2023

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh