

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 341/TTr-UBND ngày 15/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 619/BC-SKHĐT ngày 15/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn, với các nội dung như sau:

1. Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 44.789.518.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm tám mươi chín triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng).

STT	Nội dung cơ cấu chi phí	Tổng mức Theo QĐ số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh	Kinh phí hạng mục bổ sung	Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	21.992.680.000	0	21.992.680.000
2	Chi phí QLDA	631.190.000	0	631.190.000

3	Chi phí TVĐTXD	1.729.690.000	0	1.729.690.000
4	Chi phí khác	239.880.000	0	239.880.000
5	Chi phí BT, GPMB	7.500.000.000	11.177.310.000	18.677.310.000
6	Chi phí dự phòng	2.518.768.000	-1.000.000.000	1.518.768.000
Tổng cộng		34.612.208.000	10.177.310.000	44.789.518.000

3. Về nguồn vốn thực hiện cho phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn đầu tư công thị xã Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Các nội dung khác: Các nội dung khác giữ nguyên và vẫn tổ chức thực hiện theo Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà làm việc UBND phường Bồng Sơn.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng