

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự
án Tuyến đường ven biển, đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.**

Ngày 30/9/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới. Thành phần dự họp gồm lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban GPMB tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh

- Lập tờ trình về việc xin chủ trương thiết kế cảnh quan các cầu trên tuyến, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai khởi công dự án trong tháng 12/2022; đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để đảm bảo kế hoạch giải ngân nguồn vốn Trung ương đã bố trí cho dự án trong năm 2022 theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất phân bổ kinh phí đã bố trí theo kế hoạch vốn của dự án, trong đó ưu tiên bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo việc giải ngân theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát xác định chính xác vị trí và hoàn thiện hồ sơ đầu nối vào đường sắt để làm việc với Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận việc đầu nối giao thông theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 20/10/2022.

- Khẩn trương bàn giao hồ sơ, cọc, mốc mỏ vật liệu đất đắp cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn rà soát về kế hoạch sử dụng đất để tổng hợp trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt đáp ứng điều kiện triển khai dự án.

- Chủ động phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Tây Sơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ cát để phục vụ dự án.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, trong đó:

+ Đối với địa bàn phường Nhơn Phú: hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm trước ngày 15/10/2022; hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30/10/2022.

+ Đối với địa bàn phường Nhơn Bình: hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm trước ngày 30/10/2022; hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30/11/2022.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án trong tháng 12/2022.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan rà soát đề xuất bổ sung quỹ đất tái định cư phù hợp để phục vụ dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2022.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất điều quy hoạch khu tái định cư phù hợp để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Phối hợp tiếp nhận hồ sơ cọc, mốc để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với mỏ đất và Khu cải táng phục vụ dự án.

3. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú tập trung xác nhận nguồn gốc đất hoàn thành trước ngày 15/10/2022 và phường Nhơn Bình trước ngày 30/10/2022.

4. Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung đẩy nhanh việc thẩm định các hồ sơ liên quan đến các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục để đảm bảo khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án.

6. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện hồ sơ thủ tục chuyển đổi đất rừng theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm