

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng  
tại cuộc họp kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án  
do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.**

Ngày 12/10/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Hiện nay, Ban QLDA Giao thông tỉnh đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh với khối lượng xây dựng công trình rất lớn, trong điều kiện thời tiết đang vào mùa mưa không thuận lợi cho việc tổ chức thi công, do vậy Ban QLDA Giao thông tỉnh phải tập trung chỉ đạo điều hành khoa học, hợp lý, quản lý chặt chẽ sâu sát, để đảm bảo về tiến độ và chất lượng xây dựng công trình. Theo kết quả báo cáo, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân nguồn vốn bố trí cho các dự án trong năm 2022, thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến nay đã đạt được tỷ lệ giải ngân 89,10%. Tuy nhiên, phần kinh phí còn lại cũng tương đối lớn, do vậy, Ban QLDA Giao thông tỉnh phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhà thầu, đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp hợp lý, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn theo quy định. Trong đó, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

**1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh**

- Chủ trì, phối hợp tổ chức làm việc cụ thể với các địa phương có liên quan, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để kiểm tra, rà soát xác định chi tiết khả năng sử dụng vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đến cuối năm 2022, trên cơ sở đó lập phương án xử lý nguồn vốn phù hợp đảm bảo việc giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án; đồng thời, xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, tiến độ giải ngân cụ thể hàng tháng để đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.

- Tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án và tập trung chi trả tiền cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

- Yêu cầu các đơn vị thi công phải lập kế hoạch và có giải pháp tổ chức thi công phù hợp ngay sau khi điều kiện thời tiết thuận lợi để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, phải quản lý chặt chẽ về chất lượng, khối lượng công trình theo đúng quy định.

- Khẩn trương lên khối lượng, phiếu giá gửi cho Kho bạc Nhà nước để thanh toán những công trình đã có khối lượng hoàn thành, không để tập trung vào thời điểm cuối năm.

- Chủ động phối hợp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất các phương án giải ngân các nguồn vốn nhất là nguồn vốn ngân sách Trung ương.

2. UBND các huyện, thị xã có liên quan, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đảm bảo tiến độ thi công dự án và kế hoạch giải ngân vốn theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng và kế hoạch giải ngân đến hết năm 2022 gửi Ban QLDA Giao thông để Ban phối hợp với các sở, ngành bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát khả năng thực hiện các dự án, trên cơ sở đó lập phương án giải ngân kế hoạch vốn phù hợp; trước mắt, xem xét đề xuất điều chuyển nguồn vốn nội bộ trong các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư để đảm bảo giải ngân; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/10/2022.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND thị xã An Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**