

## TỜ TRÌNH

### Quyết định chủ trương đầu tư

**Dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối Quốc lộ 19 đi đường ĐH.26),  
xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 25/8/2022 và Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5585 /BC-SKHĐT ngày 25/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu Hữu Giang (kết nối Quốc lộ 19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, với các nội dung chính như sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Cầu Hữu Giang (kết nối Quốc lộ 19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

**2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Tây Sơn.

**3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:** Phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

**4. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

**5. Tổng vốn thực hiện dự án: 153.326.127.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công của tỉnh (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương); vốn đầu tư công huyện Tây Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn thực hiện dự án:

+ Vốn đầu tư công của tỉnh (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐUBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh; Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND

tình ngân sách tinh cân đối vốn cho dự án với số tiền 10.000.000.000 đồng, phần vốn còn lại ngân sách tỉnh sẽ tiếp tục bố trí khi được HĐND tỉnh thông qua; Bố trí toàn bộ phần ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án.

+ Vốn đầu tư công huyện Tây Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả phần chi phí còn lại.

**6. Thời gian thực hiện:** Năm 2022 – 2025.

**7. Đơn vị thực hiện dự án:** UBND huyện Tây Sơn.

**8. Các thông tin khác**

**a. Sự cần thiết đầu tư:** Hiện nay, chưa có cầu kết nối liền thôn Tả Giang và thôn Hữu Giang thuộc xã Tây Giang nên việc đi lại thông thương vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Hằng ngày, người dân và các cháu học sinh đến trường phải đi dò qua sông, khi đi đường bộ thì phải đi vòng qua cầu trên đập Văn Phong cách xa nên mất thời gian, khó khăn và tốn kém. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu là hết sức cần thiết.

**b. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đảm bảo tăng cường kết nối giao thông từ xã Tây Giang với xã Bình Thành nói riêng và kết nối các xã phía Nam với phía Bắc huyện nói chung. Từng bước thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật (giao thông) theo quy hoạch chung đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. Góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**c. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư**

- Việc đầu tư xây dựng dự án là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư của địa phương và tình hình cân đối vốn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

- Phù hợp với Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 và Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**d. Phạm vi, quy mô đầu tư**

- **Phần cầu:** Đầu tư cầu Hữu Giang theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017. Thiết kế cầu đường bộ, loại cầu vượt lũ, dầm giản đơn BT cốt thép thường, BT cốt thép dự ứng lực.

+ Chiều dài cầu Hữu Giang khoảng  $L = 500,0\text{m}$ .

+ Tải trọng thiết kế  $P = \text{HL93}$ .

+ Khổ cầu  $B = 2 \times 0,5\text{m}$  (lan can, gờ chắn) +  $7,0\text{m}$  (mặt cầu) =  $8,0\text{m}$ .

- **Phần đường:** Đầu tư theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường cấp IV đồng bằng, chiều dài đường đầu cầu  $L = 2,13\text{km}$ ; Nền đường  $B = 2 \times 1,0\text{m}$  (lề đường) +  $2 \times 3,5\text{m}$  (mặt đường) =  $9,0\text{m}$ .

- **Phần các hạng mục khác:** Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống an toàn giao thông; Hạ tầng kỹ thuật (*cấp điện, cấp nước, cấp quang ...*).

**II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

- Dự án được phân bổ vốn tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh;

- Ngày 25/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 584/BC-SKHĐT về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn;

- Ngày 25/8/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 566/BC-SKHĐT về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

### III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Tây Sơn trình quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

2. Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

3. Báo cáo số 584/BC-SKHĐT ngày 25/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

4. Báo cáo số 585/BC-SKHĐT ngày 25/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

5. Các tài liệu khác liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT;
- UBND huyện Tây Sơn;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng

Số: 585 /BC-SKHĐT

Bình Định, ngày 25 tháng 8 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  
Dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang,  
huyện Tây Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tây Sơn trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như sau:

### **Phần thứ nhất**

## **TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tây Sơn trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

2. Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tây Sơn đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

3. Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tây Sơn thẩm định nội bộ Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

4. Các tài liệu liên quan:

- Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035; Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035.

- Quyết định số 5127/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035.

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022.

- Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022.

- Báo cáo số 584/BC-SKHĐT ngày 25/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, huyện Tây Sơn.

## **II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. Các văn bản liên quan khác: Mục I ở trên.

## **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: UBND huyện Tây Sơn.

3. Hình thức thẩm định: Tổng hợp đề nghị của UBND huyện Tây Sơn.

### **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH**

### **BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN DO UBND HUYỆN TÂY SƠN ĐỀ XUẤT**

1. Tên dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, huyện Tây Sơn.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bình Định.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

7. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án : **153.326.127.000 đồng**  
(Một trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng	: 112.207.262.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	: 1.804.497.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 5.657.066.000 đồng;
- Chi phí khác	: 2.161.508.000 đồng;
- Chi phí đền bù GPMB	: 14.750.403.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	: 16.745.391.000 đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý, vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình giao thông.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo Luật Đầu tư công.

## **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP**

1. Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, huyện Tây Sơn được HĐND tỉnh bổ sung danh mục đầu tư và phân bổ 10,0 tỷ đồng trong điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 (*Triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022*) để triển khai thực hiện đầu tư.

2. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định tại Báo cáo số 584/BC-SKHĐT ngày 25/8/2022.

## **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH**

### **1. Sự cần thiết đầu tư**

Hiện nay, khu vực xã Tây Giang, huyện Tây Sơn chưa có công trình cầu qua sông Kôn để kết nối giao thông từ QL19 đi đường ĐH.26 và thôn Hữu Giang, xã Tây Giang (phía bờ Bắc sông Kôn) với trung tâm xã Tây Giang. Người dân thôn Hữu Giang đến trung tâm xã Tây Giang phải đi theo tuyến đường ĐH.26, qua đập dâng Văn Phong để đến Trung tâm xã Tây Giang, với khoảng cách tương đối xa (đặc biệt trường hợp cá biệt, người dân, học sinh phải đi bằng đò để qua sông Kôn). Với thực trạng, bức xúc về giao thông nêu trên, Cử tri địa phương thường xuyên kiến nghị các cấp có thẩm quyền mong sớm được giải quyết, xem xét đầu tư.

Nhằm từng bước đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông) theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm

2035 theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 và Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo tăng cường kết nối giao thông QL19 đi đường ĐH.26, khu vực phía Bắc và phía Nam sông Kôn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì việc đầu tư cầu Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn là cần thiết.

2. Nội dung hồ sơ trình thẩm định tuân thủ các quy định Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Việc đầu tư cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, huyện Tây Sơn là cơ bản phù hợp với Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035; Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035; Đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, huyện Tây Sơn phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm B theo quy định Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

### **5. Các nội dung chủ yếu của dự án:**

#### **5.1. Mục tiêu đầu tư:**

Đầu tư xây dựng cầu Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, nhằm đảm bảo tăng cường kết nối giao thông QL19 đi đường ĐH.26, khu vực phía Bắc và phía Nam sông Kôn (đặc biệt là thôn Hữu Giang với trung tâm xã Tây Giang); đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được an toàn, thuận lợi. Từng bước thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật (giao thông) theo quy hoạch chung đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. Góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

#### **5.2. Phạm vi và quy mô đầu tư**

##### **a) Phạm vi đầu tư**

- Điểm đầu giáp Quốc lộ 19 (Km52+960) thuộc thôn Tả Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Điểm cuối giáp đường ĐH.26 thuộc thôn Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

- Tổng chiều dài đầu tư xây dựng của dự án (bao gồm, phần cầu và đường dẫn), khoảng  $L = 2.630\text{m}$ .

##### **b) Quy mô đầu tư**

- *Phần cầu:* Đầu tư xây dựng cầu Hữu Giang theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017 - Thiết kế cầu đường bộ - Loại cầu vượt lữ, dầm giản đơn BT cốt thép thường, BT cốt thép dự ứng lực.

+ Dự kiến, chiều dài cầu Hữu Giang khoảng  $L = 500,0\text{m}$ .

+ Tải trọng thiết kế  $P = \text{HL93}$ .

+ Khổ cầu  $B = 2 \times 0,5\text{m}$  (lan can, gờ chắn) +  $7,0\text{m}$  (mặt cầu) =  $8,0\text{m}$ .

- *Phần đường*: Đầu tư theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường cấp IV đồng bằng và đồi, nền đường  $B = 2 \times 1,0\text{m}$  (lề đường) +  $2 \times 3,5\text{m}$  (mặt đường) = 9,0m.

- *Phần các hạng mục khác*: Đầu tư hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến.

**5.3. Địa điểm thực hiện dự án**: Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

**5.4. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án** : 153.326.127.000 đồng  
(Một trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 112.207.262.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	: 1.804.497.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 5.657.066.000 đồng;
- Chi phí khác	: 2.161.508.000 đồng;
- Chi phí BT, hỗ trợ GPMB	: 14.750.403.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	: 16.745.391.000 đồng.

#### **5.5. Về cơ cấu nguồn vốn**

- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (*ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương*) hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh (*toàn bộ phần ngân sách Trung ương hỗ trợ được bố trí cho dự án*).

- Vốn đầu tư công huyện Tây Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả phần chi phí còn lại.

#### **5.6. Khả năng cân đối nguồn vốn**

- Vốn đầu tư công của tỉnh quản lý cân đối bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025. Dự án đã được phân bổ 10,0 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh.

- Vốn đầu tư công huyện Tây Sơn bố trí để thực hiện dự án theo đúng như Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 279/BC-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tây Sơn.

#### **5.8. Thời gian thực hiện đầu tư**: Năm 2022 - 2025.

- Năm 2022: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2023 - 2025: Thực hiện dự án (*triển khai dự án khi bố trí kế hoạch vốn thực hiện đầu tư theo quy định*).

**5.9. Các nội dung khác**: Các nội dung khác liên quan đến dự án, tiếp tục xem xét, nghiên cứu kỹ tại bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án theo đúng quy định.



#### IV. KẾT LUẬN

Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, huyện Tây Sơn đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án, đề nghị UBND huyện Tây Sơn hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TH, KTN (N).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Vũ Thanh Hùng**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng  
Dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26),  
xã Tây Giang, huyện Tây Sơn  
Địa điểm xây dựng: Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Căn cứ Văn bản số 808/SKHĐT-TH ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035; Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 5127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 584/SKHĐT-KTN ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc Báo cáo kế quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Văn bản số 585/SKHĐT-KTN ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, với các nội dung sau:

#### **I. Thông tin chung dự án:**

1. **Tên dự án:** Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

2. **Dự án nhóm:** Nhóm B.

3. **Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định.

4. **Cấp quyết định đầu tư:** Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

5. **Tên chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.

6. **Địa điểm thực hiện dự án:** Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

7. **Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 153.326.127.000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng).**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	112.207.262.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	1.804.497.000 đồng
- Chi phí tư vấn xây dựng:	5.657.066.000 đồng
- Chi phí khác:	2.161.508.000 đồng
- Dự phòng chi:	16.745.391.000 đồng
- Chi phí đền bù GPMB:	14.750.403.000 đồng

#### **8. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư**

- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐUBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh (toàn bộ phần ngân sách Trung ương hỗ trợ được bố trí cho dự án).

- Vốn đầu tư công huyện Tây Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả phần chi phí còn lại.

**9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Công trình giao thông.

**10. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022 - 2025.

**11. Hình thức đầu tư của dự án:** Đầu tư xây dựng mới.

**12. Các thông tin khác:** Không.

**12.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng**

- Nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học sinh đến trường. Đảm bảo kết nối giao thông từ xã Tây Giang với xã Bình Thành nói riêng và kết nối các xã phía Nam với phía Bắc huyện nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện.

**12.2. Quy mô đầu tư xây dựng**

**12.2.1. Phạm vi đầu tư**

- Điểm đầu giáp Quốc lộ 19 (tại Km52+960) thuộc thôn Tả Giang, xã Tây Giang huyện Tây Sơn. Điểm cuối giáp đường ĐH.26 thuộc thôn Hữu Giang xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

- Tổng chiều dài đầu tư xây dựng của dự án (bao gồm, phần cầu và đường dẫn), khoảng 2,63km.

**12.2.2. Quy mô đầu tư**

- *Phần cầu:* Đầu tư cầu Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823:2017 - Thiết kế cầu đường bộ - Loại cầu vượt lũ, dầm giàn đơn BT cốt thép thường, BT cốt thép dự ứng lực.

+ Dự kiến, chiều dài cầu Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn khoảng  $L = 500,0m$ .

+ Tải trọng thiết kế  $P = HL93$ .

+ Khổ cầu  $B = 2 \times 0,5m$  (lan can, gờ chắn) +  $7,0m$  (mặt cầu) =  $8,0m$ .

- *Phần đường:* Đầu tư theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường cấp IV đồng bằng và đồi, nền đường  $B = 2 \times 1,0m$  (lề đường) +  $2 \times 3,5m$  (mặt đường) =  $9,0m$ .

- *Phần các hạng mục khác:* Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống an toàn giao thông; dự kiến, hạ tầng kỹ thuật (*cấp điện, cấp nước, cấp quang ...*) phục vụ nhu cầu phát triển đô thị Tây Giang và xã Bình Thành trong tương lai.

**II. Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư**

Văn bản số 584/SKHĐT-KTN ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Văn bản số 585/SKHĐT-KTN ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Tây Sơn trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Tây Sơn đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Tây Sơn thẩm định nội bộ dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

### III. Danh mục hồ sơ kèm theo

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo thẩm định nội bộ.

3. Văn bản số 584/SKHĐT-KTN ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc Báo cáo kế quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

4. Văn bản số 585/SKHĐT-KTN ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng TC-KH; KTHT huyện;
- BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- C, PVP, C3;
- Lưu: VT, D(8b).

*VRH*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Phan Chí Hùng

Số: 584 /BC-SKHĐT

Bình Định, ngày 25 tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn**  
**Dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26),**  
**xã Tây Giang, huyện Tây Sơn**

- Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Quyết định số 144/QĐ-SKHĐT ngày 15/6/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Quy trình phối hợp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổng hợp, Quy hoạch về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án như sau:

### Phần thứ nhất

## TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Báo cáo thẩm định nội bộ của Cơ quan quản lý dự án (Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 22/8/2022).

3. Các tài liệu liên quan khác:

Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022.

### II. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4. Các văn bản liên quan khác:

Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022.

### III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tây Sơn.
3. Hình thức thẩm định: Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của UBND huyện Tây Sơn.

#### Phần thứ hai

### Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CẦU HỮU GIANG (KẾT NỐI QL19 ĐI ĐƯỜNG ĐH.26), XÃ TÂY GIANG, HUYỆN TÂY SƠN

#### I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN DO UBND HUYỆN TÂY SƠN ĐỀ NGHỊ

1. Tên dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bình Định.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
7. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án: **153.326.127.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng)  
Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	112.207.262.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	1.804.497.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	5.657.066.000 đồng
- Chi phí khác	:	2.161.508.000 đồng
- Chi phí bồi thường GPMB	:	14.750.403.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	16.745.391.000 đồng

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ cho dự án theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình Giao thông.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.

4. Các văn bản liên quan khác:

Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022.

### III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tây Sơn.
3. Hình thức thẩm định: Tổng hợp ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của UBND huyện Tây Sơn.

#### Phần thứ hai

### Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CẦU HỮU GIANG (KẾT NỐI QL19 ĐI ĐƯỜNG ĐH.26), XÃ TÂY GIANG, HUYỆN TÂY SƠN

#### I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN DO UBND HUYỆN TÂY SƠN ĐỀ NGHỊ

1. Tên dự án: Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bình Định.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bình Định.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
7. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án: **153.326.127.000 đồng** (Một trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	112.207.262.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	1.804.497.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	5.657.066.000 đồng
- Chi phí khác	:	2.161.508.000 đồng
- Chi phí bồi thường GPMB	:	14.750.403.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	16.745.391.000 đồng

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ cho dự án theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình Giao thông.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.



- Vốn đầu tư công huyện Tây Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả phần chi phí còn lại.

**5. Khả năng cân đối nguồn vốn:**

- Vốn đầu tư công của tỉnh quản lý cân đối bố trí trong giai đoạn 2021 – 2025. Dự án đã được phân bổ 10 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh .

- Vốn đầu tư công huyện Tây Sơn bố trí để thực hiện dự án theo đúng như Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 279/BC-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tây Sơn.

**6. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Tây Sơn.

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2022-2025.

**IV. KẾT LUẬN**

Dự án Cầu Hữu Giang (kết nối QL19 đi đường ĐH.26), xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đủ điều kiện về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để xem xét, triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định nguồn vốn trong chủ trương đầu tư dự án./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện Tây Sơn;
- UBND tỉnh;
- GD, PGD (T.V.T.Hùng);
- Lưu: VT, KTN, TH.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thành Hải**