

Số : /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

**Nhiệm vụ: "Xây dựng, nâng cấp phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu" thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2021**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 478/TTr-STC ngày 11/10/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

1. Nhiệm vụ: "Xây dựng, nâng cấp phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu" thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2021.

2. Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Định thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

5. Thời gian thực hiện, hoàn thành: Năm 2021.

6. Kết quả đầu tư:

a. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị theo CĐT đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán
1	2	3	4	5
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.897.104.020</b>	<b>2.804.714.000</b>	<b>2.815.905.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>	<b>2.659.568.874</b>	<b>2.635.500.000</b>	<b>2.635.500.000</b>
1	Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) giai đoạn 2		1.508.500.000	1.508.500.000
2	Xây dựng Công dữ liệu mở tỉnh Bình Định		500.000.000	500.000.000
3	Nâng cấp tính năng quản lý công việc và ứng dụng AI cho Văn phòng điện tử		627.000.000	627.000.000
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>49.335.003</b>	<b>49.335.000</b>	<b>49.335.000</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn</b>	<b>118.711.650</b>	<b>113.549.000</b>	<b>113.549.000</b>
1	Chi phí tư vấn Lập đề cương và dự toán chi tiết		106.489.000	106.489.000
2	Lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Gói thầu: “Gói thầu số 1: Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) giai đoạn 2		3.060.000	3.060.000
3	Lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Gói thầu: “Gói thầu số 2: Xây dựng Công dữ liệu mở tỉnh Bình Định”		2.000.000	2.000.000
4	Lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất, Gói thầu: “Gói thầu số 3: Nâng cấp tính năng quản lý công việc và ứng dụng AI cho VPĐT		2.000.000	2.000.000
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>60.005.583</b>	<b>6.330.000</b>	<b>17.521.000</b>
1	Thẩm định Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Gói thầu: “Gói thầu số 1: Xây dựng nền tảng tích		2.000.000	2.000.000

	hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) giai đoạn 2”			
2	Thẩm định Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Gói thầu: “Gói thầu số 2: Xây dựng Công dữ liệu mở tỉnh Bình Định		2.000.000	2.000.000
3	Thẩm định Hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất, Gói thầu: “Gói thầu số 3: Nâng cấp tính năng quản lý công việc và ứng dụng AI cho VPĐT		2.000.000	2.000.000
4	Đăng thông báo mời thầu trên trang Báo đấu thầu, Gói thầu (LGSP) giai đoạn 2		165.000	165.000
5	Đăng thông báo mời thầu trên trang Báo đấu thầu, Gói thầu Xây dựng Công dữ liệu mở tỉnh Bình Định		165.000	165.000
6	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành			11.191.000
<b>VI</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>		<b>9.482.910</b>	

b. Nguồn vốn:

*Đơn vị tính: đồng*

T T	Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	<b>Tổng số</b>	<b>2.897.104.020</b>	<b>2.815.905.000</b>	<b>2.804.714.000</b>	<b>11.191.000</b>	
<b>1</b>	<b>Vốn Ngân sách nhà nước</b>	<b>2.897.104.020</b>	<b>2.815.905.000</b>	<b>2.804.714.000</b>		

	- Năm 2021			2.804.714.000		
	- Số còn được thanh toán tiếp				11.191.000	
	- Số phải thu hồi nộp NSNN					

c. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

d. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

- Chi phí không tạo nên tài sản: **20.500.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai mươi triệu, năm trăm nghìn đồng*): Chi phí đào tạo chuyên giao công nghệ. Thuộc gói thầu Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) giai đoạn 2.

đ. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

e. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- Trách nhiệm của chủ đầu tư:

+ Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

*Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>		<b>2.815.905.000</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn đã được thanh toán</b>	<b>2.804.714.000</b>	
	Vốn Ngân sách nhà nước	2.804.714.000	
	- Năm 2021	2.804.714.000	
<b>II</b>	<b>Vốn chưa được thanh toán</b>	11.191.000	
<b>III</b>	<b>Vốn phải thu hồi nộp NSNN</b>		

+ Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

\* Tổng nợ phải thu: không

\* Tổng nợ phải trả: 11.191.000 đồng (*Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành*).

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/cổ định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
1	2	3
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	<b>2.795.405.000</b>	

## **Điều 2.**

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng, đơn giá và các hồ sơ có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) giai đoạn 2; Xây dựng công dịch vụ dữ liệu mở tỉnh Bình Định; Nâng cấp tính năng quản lý công việc và ứng dụng AI cho Văn phòng điện tử đã được nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**