

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại trồng cây sanh
Bonsai kết hợp hoa lan và Ươm keo giống tại thôn Tân Vinh,
xã Canh Vinh, huyện Vân Canh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Liên Hưng (trước đây là Công ty TNHH Giống cây trồng Liên Hưng) đầu tư dự án Trang trại trồng cây sanh Bonsai kết hợp hoa lan và Ươm keo giống tại thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh;

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 553/BC-SKHĐT ngày 12/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại trồng cây sanh Bonsai kết hợp hoa lan và Ươm keo giống tại thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: Từ Quý 2/2020 - Quý 2/2022. Cụ thể như sau: - Từ quý 2/2020 - quý 4/2021: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, các điều kiện kỹ thuật để chuẩn bị khởi công xây dựng công trình dự án. - Từ quý 4/2021 - quý 2/2022: Khởi công xây dựng công trình và hoàn thành đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 2/2020 - quý 4/2023. Cụ thể như sau: - Từ Quý 2/2020 - Quý 4/2022 hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng; - Quý 1/2023: Khởi công xây dựng công trình; - Quý 4/2023: Hoàn thành đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Liên Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh