

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường phía Tây huyện Vân Canh
(đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 545/TTr-STC ngày 01/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Đường phía Tây huyện Vân Canh (Đoạn từ xã Canh Hiệp đến xã Canh Vinh).

- Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh

- Địa điểm xây dựng: Các xã Canh Hiệp và Canh Hiến, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định

- Cơ quan phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: UBND tỉnh Bình Định

- Thời gian khởi công – hoàn thành: từ ngày 10/9/2019 đến ngày 30/6/2021

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số		14.814.002	14.657.738
I	Chi phí bồi thường, GPMB	1.500.143	1.500.046
1	Chi phí bồi thường, GPMB	1.470.728	1.470.632
2	Chi phí phục vụ công tác bồi thường, GPMB	29.415	29.414
II	Chi phí xây dựng	11.652.693	12.005.882
1	Chi phí xây dựng	11.652.693	11.575.082
2	Chi phí hạng mục chung		430.800
	<i>Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công</i>		219.922
	<i>Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế</i>		210.878
III	Chi phí quản lý dự án	294.022	294.022
IV	Tư vấn đầu tư xây dựng công trình	807.185	783.583
1	Chi phí khảo sát địa hình	133.284	133.283
2	Chi phí giám sát khảo sát	5.427	0
3	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	289.264	289.263
4	Chi phí lập HSMT gói thầu xây lắp	13.237	11.141
5	Chi phí đánh giá HSDT xây lắp	13.237	0
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng	352.736	349.896
V	Chi phí khác	559.959	74.205
1	Phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán	21.538	21.537
2	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	12.034	0
3	Chi phí hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị nhà thầu	2.406	0
4	Chi phí hạng mục chung	430.801	
	<i>Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công</i>	219.922	
	<i>Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế</i>	210.879	
5	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	93.180	52.668
VI	Dự phòng chi	0	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	14.814.002	14.657.738	14.605.164	52.668	94
Vốn đầu tư công			14.605.164		
Vốn Ngân sách nhà nước			14.605.164		
- Vốn Nghị quyết 30a - NSTW			14.605.164		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			14.657.738	14.657.738
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			14.657.738	14.657.738

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không
- Chi phí không tạo nên tài sản: không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	14.657.738.000	
1. Đã bố trí :	14.605.164.000	
- Vốn Nghị quyết 30a – NSTW	14.605.164.000	
2. Còn phải thu hồi	94.000	
3. Chưa bố trí	52.668.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

- + Tổng nợ phải thu: 94.000 đồng. Trong đó:
- Chi phí bồi thường, GPMB 94.000 đồng
- + Tổng nợ phải trả: 52.668.000 đồng. Trong đó:
- Chi phí khác 52.668.000 đồng;
 - + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 52.668.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Tổng cộng	14.657.738.000
Ủy ban nhân dân xã Canh Hiệp	8.006.741.000
Ủy ban nhân dân xã Canh Hiền	6.650.997.000

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Canh, Chủ tịch UBND các xã Canh Hiệp, Canh Hiền và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

Nguyễn Tự Công Hoàng